

Příloha č. 5 - Harmonogram činností zhotovitele

ČÁST PLNĚNÍ		MILNÍK	TERMÍN SPLNĚNÍ
Část 1	Příprava projektu		
Část 1a	Dokumentace skutečného provedení stavby	Předání a převzetí části 2a	6 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 2	Zpracování studie (návrhu opatření)		
Část 2a	Koncept studie	Odevzdání části 2a	8 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 2b	Čistopis studie	Předání a převzetí části 2b	2 týdny od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 3	Zpracování dokumentace pro povolení stavby		
Část 3a	Koncept dokumentace pro vydání společného povolení	Odevzdání části 3a	10 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 3b	Koncept dokumentace pro vydání povolení stavby pro vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení	Odevzdání části 3b	4 týdny od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 3c	Čistopis dokumentace pro povolení stavby	Předání a převzetí části 3c	2 týdny od ukončení plnění části 4b
Část 4	Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby		
Část 4a	Inženýrská činnost před podáním žádosti o povolení stavby	odevzdání souhlasných stanovisek dotčených subjektů	5 týdnů od ukončení plnění části 3b
Část 4b	Inženýrská činnost od podání žádosti o povolení stavby	Nabytí právní poci povolení stavby	1 týdnů od ukončení plnění části 4a

ČÁST PLNĚNÍ		MILNÍK	TERMÍN SPLNĚNÍ
Část 5	Zpracování dokumentace pro provádění stavby		
Část 5a	Koncept dokumentace pro provádění stavby	Odevzdání části 5a	10 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 5b	Čistopis dokumentace pro provádění stavby	Předání a převzetí části 5b	4 týdny od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 6	Součinnost při podání žádosti o dotaci	Podání žádosti o dotaci	od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 7	Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	Ukončení lhůty pro námitky účastníků v zadávacím řízení na zhotovitele stavby	od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 8	Autorský dozor	odstranění poslední vady či nedodělku stavby	od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 9	Zpracování Energetického posudku po realizaci opatření	Předání a převzetí části 8b	4 týdny od pokynu objednatele k zahájení prací