

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2024/0678/OSBFN-OBNF, č. zhotovitele: 03/2024/M

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- 1.1. Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: **Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa**
IČ: 00260428 **DIČ: CZ 00260428**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města**
bankovní spojení: **1229421/0100, Komerční banka, a.s.**

dále je „objednatel“
- 1.2. Zhotovitel: **David Polách**
se sídlem: **Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč**
IČ: **74137611**
DIČ: **CZ7905295860**
zastoupený ve věcech smluvních: **Davidem Poláchem**
bankovní spojení: **131-2045800297/0100, Komerční banka, a.s.**

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Oprava a výměna oken a dveří, objektu Union, Jindřicha z Lipé č.p. 113/24, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 1. 2025 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění sjednané v tomto dodatku č. 1 tak je nižší než plnění sjednané ve smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované dodávky dle článku 2.11. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č.1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 1 činí 45 180 Kč bez DPH.**
 - **Cena dodatečných dodávek dle článku 2.12. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 činí 3 990 Kč bez DPH.**
- 2.4. Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání v následujícím znění:

2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1.

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění článku 3 odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a odstavce 3.1 a 3.2 nahrazují tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná pro sjednaný rozsah díla a položkově uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále oceněným soupisem prací-méněpráce a oceněným soupisem prací-vícepráce, které tvoří přílohu č. 1 dodatku k této smlouvě č. 1.

3.3. **Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši:**

Cena bez DPH

3 046 188,92 Kč

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

4.1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.

4.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1144/2025 dne 30. 4. 2025.

4.3. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - vícepráce
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jitka Volfová
starostka

.....
David Polách
jednatel