

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění
 Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I - A. Projektová dokumentace Regenerace pláště budovy MŠ Na výsluní		
	schůzka pracovní skupiny	do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a.	dokumentace skutečného provedení stavby	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
	schůzka pracovní skupiny	do 6 týdnů od podpisu smlouvy
b.	energetický posudek	do 6 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 1.2.2016)
c.	průkaz energetické náročnosti budovy	do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 15.2.2016)
d.	energetický štítek budovy	do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 15.2.2016)
e.	projektová dokumentace pro provedení stavby	do 13 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 21.3.2016)
f.	předpokládaný harmonogram výstavby	do 13 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 21.3.2016)
g.	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 13 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 21.3.2016)
Část I - B. projektová dokumentace Regenerace pláště budovy MŠ Východní		
	schůzka pracovní skupiny	do 14 dnů od ukončení části I A
a.	dokumentace skutečného provedení stavby	do 6 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 2.5.2016)
	schůzka pracovní skupiny	do 6 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 2.5.2016)
b.	energetický posudek	do 10 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 30.5.2016)
c.	průkaz energetické náročnosti budovy	do 10 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 30.5.2016)
d.	energetický štítek budovy	do 10 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 30.5.2016)
e.	projektová dokumentace pro provedení stavby	do 16 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 11.7.2016)
f.	předpokládaný harmonogram výstavby	do 16 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 11.7.2016)
g.	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 16 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 11.7.2016)
Část II - inženýrská činnost		
A	Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	do 13 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 21.3.2016)
B	Regenerace pláště budovy MŠ Východní	do 16 týdnů od ukončení části I A (nejpozději do 11.7.2016)
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
A	Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	na výzvu objednatele (předpoklad 09/2016)
B	Regenerace pláště budovy MŠ Východní	na výzvu objednatele (předpoklad 05/2017)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
A	provádění AD při realizaci Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 02/2017)
B	provádění AD při realizaci Regenerace pláště budovy MŠ Východní	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 07/2017)
Část V - energetický posudek k realizaci energeticky úsporným opatřením projektu		
A	Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	do 3 týdnů od výzvy objednatele (předpoklad 06/2018)
B	Regenerace pláště budovy MŠ Východní	do 3 týdnů od výzvy objednatele (předpoklad 09/2018)



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 OP Životní prostředí

V dne

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
 ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
 549 22 NOVÝ HRADEK
 IČ: 28809459 DIČ: CZ28809459

Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče