

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Veřejná zakázka: Rekonstrukce ul. Pod Špičákem - zpracování PD

Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
I	Geodetické zaměření lokality	6	12.2.2016
II	Studie	2	26.2.2016
III A	DUR - 1. etapa	4	25.3.2016
III B	Inženýrská činnost do vydání ÚR - 1. etapa	10	3.6.2016
IV A	DSP+DPS - 1. etapa	4	1.7.2016
IV B	Rozpočet a výkaz výměr	1	8.7.2016
IV C	Návrh harmonogramu	1	15.7.2016
IV D	Inženýrská činnost do vydání SP - 1. etapa	10	9.9.2016
IV E	Součinnost při ZŘ	na výzvu objednatele	
V A	DUR - 2. etapa	4	22.4.2016
V B	Inženýrská činnost do vydání ÚR - 2. etapa	10	1.7.2016
VI A	DSP+DPS - 2. etapa	4	29.7.2016
VI B	Rozpočet a výkaz výměr	1	5.8.2016
VI C	Návrh harmonogramu	1	12.8.2016
VI D	Inženýrská činnost do vydání SP - 2. etapa	8	7.10.2016

Datum:

Podpis oprávněné osoby: