

## Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části	
<b>Část A – projektová dokumentace</b>	
	schůzka pracovní skupiny
A1	průzkumy a dokumentace skutečného stavu do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy nejpozději do 14.7.2016
A2	ověřovací studie nejpozději do 14.7.2016
A3	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vyjma položkového rozpočtu nejpozději do 31.8.2016
	položkový rozpočet stavby nejpozději do 30.9.2016
A4	projektová dokumentace pro provedení stavby 12 týdnů od výzvy objednatele
<b>Část II – inženýrská činnost</b>	
	vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci nejpozději do 14.10.2016
<b>Část III – součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>	
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb na výzvu objednatele (předpoklad 07-08/2017)
<b>Část IV – výkon autorského dozoru projektu</b>	
	autorský dozor po dobu provádění stavby na výzvu objednatele (předpoklad 09/2017 - 09/2018)

**Rozpis nabídkové ceny**  
**Příloha č. 3 smlouvy o dílo**  
**Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky**

Sazba DPH

21%

<b>Popis položky</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena včetně DPH</b>
<b>Část A - projektová dokumentace</b>			
<b>A1 dokumentace skutečného provedení stavby - celkem</b>	<b>183 000,00 Kč</b>	<b>38 430,00 Kč</b>	<b>221 430,00 Kč</b>
dokumentace skutečného provedení stavby	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
radonový průzkum	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
geodetické zaměření	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
geologický průzkum	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
<b>A2 ověřovací studie</b>	<b>198 000,00 Kč</b>	<b>41 580,00 Kč</b>	<b>239 580,00 Kč</b>
<b>A3 projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - celkem</b>	<b>564 000,00 Kč</b>	<b>118 440,00 Kč</b>	<b>682 440,00 Kč</b>
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	502 000,00 Kč	105 420,00 Kč	607 420,00 Kč
průkaz energetické náročnosti budov - navrhovaný stav	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
hluková studie	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
položkový rozpočet stavby	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
<b>A4 Projektová dokumentace pro provedení stavby - celkem</b>	<b>563 000,00 Kč</b>	<b>118 230,00 Kč</b>	<b>681 230,00 Kč</b>
projektová dokumentace pro provedení stavby	543 000,00 Kč	114 030,00 Kč	657 030,00 Kč
položkový rozpočet a výkaz výměr	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
<b>Celkem část A - projektová dokumentace</b>	<b>1 508 000,00 Kč</b>	<b>316 680,00 Kč</b>	<b>1 824 680,00 Kč</b>
<b>Část B - inženýrská činnost</b>			
inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč	19 360,00 Kč
<b>Celkem část B - inženýrská činnost</b>	<b>16 000,00 Kč</b>	<b>3 360,00 Kč</b>	<b>19 360,00 Kč</b>
<b>Část C - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>			
součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
<b>Celkem část C - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>1 050,00 Kč</b>	<b>6 050,00 Kč</b>
<b>Část D - Autorský dozor</b>			
autorský dozor po dobu provádění stavby	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
<b>Celkem část D - autorský dozor</b>	<b>22 000,00 Kč</b>	<b>4 620,00 Kč</b>	<b>26 620,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>1 551 000,00 Kč</b>	<b>325 710,00 Kč</b>	<b>1 876 710,00 Kč</b>