

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa

kteřou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Číslo smlouvy objednatele: B-06-7169/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: ČL-2015-1

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Obchodní název: Město Česká Lípa
Sídlo: náměstí T.G. Masaryka č. 1, 470 01 Česká Lípa
Zastoupená:
ve věcech smluvních: Mgr. Romana Žatecká – starostka města
ve věcech technických: Jiří Kratochvíl – Českolipská informační spol. s r.o.
Mgr. Petra Novotná – vedoucí oddělení technické správy majetku
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Bank. spojení: č.ú.: 1229-421/0100, KOBA Česká Lípa
Tel: +420 487 881 111
DS: bkfb3p

jako **objednatel** na straně jedné

a

Obchodní název: InQool a.s.
Sídlo: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
Zastoupená: Mgr. Tibor Szabó, člen představenstva
Mgr. Peter Halmo, člen představenstva
Mgr. Matúš Zamborský, člen představenstva,
společně
IČ: 292 22 389
DIČ: CZ29222389
Bank. spojení: 43-705 117 0247 / 0100 vedený u KB, a.s.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6125

jako **zhotovitel** na straně druhé

**Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Informační systém pro město Česká Lípa“
č. B-06-7169/2015 ze dne 18. 3. 2015.**

I. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že bylo naplněno ustanovení č. 5 čl. III. výše uvedené smlouvy, tj. že z objektivních důvodů nebyl dodržen předpokládaný termín podpisu této smlouvy a plnění tak nemohlo být zahájeno 1. 3. 2015, dohodly se obě smluvní strany na adekvátním posunutí termínů a s tím souvisejících níže uvedených změnách obsahu smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 3 – Závazný harmonogram plnění díla a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 3 - Závazný harmonogram plnění díla uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že do čl. III nově doplňují ujednání 6. V následujícím znění:
 6. Platné termíny plnění díla jsou uvedeny v příloze č. 3 – Závazný harmonogram plnění díla. Termíny sjednané v příloze č. 3 jsou pro plnění díla závazné, a to bez ohledu na termíny souvisejí s plněním díla, které jsou uvedené ve zbývajícím textu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 – Kontaktní osoby a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 Kontaktní osoby uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Česká Lípa dne 20.04.2015 usnesením č. 153/D/2015.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 smlouvy – Závazný harmonogram plnění díla
Příloha č. 2 – Příloha č. 2 smlouvy – Kontaktní osoby

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne

5.5.2015


Mgr. Tibor Szabó
Zhotovitel - InQool a.s.



V České Lípě dne: 12-05-2015


Mgr. Romana Žatecká




Objednatel - město Česká Lípa



Mgr. Peter Halmo

Zhotovitel - InQool a.s.



Mgr. Matuš Zamborský

Zhotovitel -InQool a.s.

PŘÍLOHA č. 2 – Kontaktní osoby

Zástupce Zhotovitele				
Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Telefon	Mobil	E-mail
Mgr. Tibor Szabó	Konzultant, Analytik	602 206 766	602 206 766	szabo@inqool.cz
Mgr. Matuš Zamborský	Architekt, projektový manažer	605 522 334	605 522 334	zamborsky@inqool.cz
Mgr. Martin Skopal	Senior vývojář	775 338 201	775 338 201	skopal@inqool.cz

Zástupce objednatele				
Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Telefon	Mobil	E-mail
Jiří Kratochvíl	Ředitel ČLIS	487881232	731683671	kratochvil@mucl.cz
Pavel Mojtek	Vedoucí technik ČLIS	487881232	731435045	mojtek@mucl.cz
Mgr. Antonín Doležal	Zástupce vedení MP	487881151	dolezal@mucl.cz
Mgr. Petra Novotná	Vedoucí OTSM	487881122	731435038	Novotna_pe@mucl.cz

Zástupci za stranu objednatele budou doplněni ke dni podpisu smlouvy.

PŘÍLOHA č. 3 – Závazný harmonogram plnění díla

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Analýza a Cílový koncept	po podpisu smlouvy	3.5.2015
Zkušební provoz	19.5.2015	18.6.2015
Kompletní implementace, včetně migrace dat, školení uživatelů a dalšího plnění dle cílového konceptu	po akceptaci Cílového konceptu	18. 6. 2015
Produktivní provoz s dohledem	19.6.2015	18.9.2015
Ukončení produktivního provozu s dohledem	18.9.2015	
Zahájení produktivního provozu	19.9.2015	