

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění)
a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., v platném znění)

Číslo smlouvy objednatele: 0145/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: SD/17/107

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Obchodní název:	Město Česká Lípa
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka, 470 01 Česká Lípa
Zastoupené:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech technických:	Ing. Martinou Zuskovou, referentkou silničního úřadu
IČ:	002 60 428
DIČ:	CZ00260428
Bank. spojení:	
Tel:	
DS:	bkfbe3p

jako **objednatel** na straně jedné

a

Obchodní název:	VERA, spol. s r.o.
Sídlo:	Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Zastoupená:	Ing. Jiřím Matouškem, jednatelem
IČ:	625 87 978
DIČ:	CZ62587978
Bank. spojení:	

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34140.

jako **zhotovitel** na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0145/2017 ze dne 31.03.2017.

I. Předmět smlouvy

S ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci implementace nového elektronického systému spisové služby pro město Česká Lípa a vznik potřeby úpravy harmonogramu předmětu plnění díla, dohodly se obě smluvní strany na základě vzájemného jednání na níže uvedených změnách obsahu smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání odst. 2 článku II. smlouvy – Závazky zhotovitele, termíny plnění a nahrazují jej ujednáním novým, které zní následovně:
 - a) Dokončení návrhu Cílového konceptu – do 4 týdnů ode dne podpisu této smlouvy
 - b) Oboustranná akceptace Cílového konceptu – do 4 týdnů ode dne předložení návrhu Cílového konceptu objednateli
 - c) Instalace softwaru a zahájení zkušebního provozu v plné míře se všemi požadovanými funkcionalitami včetně integračních vazeb – do 01.10.2017
 - d) Školení uživatelů nových funkcionalit – do 01.11.2017
 - e) Dodání licencí a akceptace funkcionalit systému – 10.11.2017
 - f) Zahájení produktivního provozu s dohledem – 15.11.2017
 - g) Ukončení produktivního provozu s dohledem – 31.12.2017
 - h) Zahájení produktivního provozu – 01.01.2018
2. S ohledem na interní personální změny na straně objednatele se dále smluvní strany dohodly, že stávající obsah Přílohy č. 2 smlouvy – Realizační tým, ruší a nahrazují jej novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Česká Lípa dne 29.06.2017 č. usnesení 1060/2017.
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění Přílohy č. 2 – Realizační tým.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlumci nad Cidlinou dne: 30.06.2017

V České Lípě dne: 14.07.2017

Jiří Matoušek, v. r.

v zastoupení Alena Šafránková, v. r.

.....

.....

Ing. Jiří Matoušek

Mgr. Romana Žatecká

Zhotovitel

Objednatel

VERA, spol. s r. o.

město Česká Lípa

PŘÍLOHA č. 2 – Realizační tým

Zástupce zhotovitele				
Jméno a příjmení	Funkce v týmu	Telefon	Mobil	E-mail
Jiří Peterka	Obchodně			
Ing. Miroslav Bublík	Vedoucí projektu			
Mgr. Jan Stodola	Specialista eSSS			
Mgr. Aleš Hrazděra	Specialista IT			
Zástupce objednatele				
Jméno a příjmení	Funkce v týmu	Telefon	Mobil	E-mail
Ing. Josef Zachrla	Obchodně			
Ing. Martina Zusková	Koordinátor projektu			
Helena Vondrová	Specialista eSSS			
zaměstnanec pověřený tajemníkem MěÚ	Správce eSSS			
Jiří Kratochvíl	Specialista IT			
Pavel Mojtek	Specialista IT			
Mgr. Petra Novotná	Administrace			