

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH	2017				2018			
				09	10	11	12	01	02	03	04
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
SO_01: Stavební objekt 01	18.09.17	29.04.18	1 298 243	4 144	327 233	189 300	105 336	202 441	207 264	123 969	138 554
96: Bourání vnější výplně	18.09.17	03.11.17	6 702	1 774	4 337	591					
766 - vnější výplně otvorů	16.10.17	03.11.17	396 378		317 102	79 276					
764: Konstrukce klempířské	18.09.17	03.11.17	8 955	2 370	5 794	790					
96: Bourání konstrukcí	01.11.17	26.11.17	20 681			20 681					
S0: Přesuny sutí	22.11.17	27.11.17	24 488			24 488					
762: Konstrukce tesařské	29.11.17	04.12.17	59 643			29 821	29 821				
783: Nátěry	06.12.17	10.12.17	7 023				7 023				
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	29.11.17	04.12.17	16 093			8 046	8 046				
31: Zdi podpěrné a volné	06.12.17	07.12.17	21 347				21 347				
34: podhledy	14.02.18	05.03.18	60 834						47 798	13 036	
Příčky	13.12.17	19.12.17	38 284				38 284				
43: Schodiště	14.03.18	25.03.18	39 800							39 800	
omítky sádrové ostění	01.11.17	01.11.17	24 835			24 835					
61: Úprava povrchů vnitřní	31.01.18	15.02.18	36 994					3 083	33 911		
63: Podlahy a podlahové konstrukce	17.01.18	26.01.18	68 113					68 113			
64: Výplně otvorů	18.04.18	29.04.18	55 833								55 833
713: Izolace tepelné	22.01.18	11.02.18	25 679					13 696	11 984		
721: Vnitřní kanalizace	03.01.18	21.01.18	6 009					6 009			
722: Vnitřní vodovod	03.01.18	21.01.18	13 928					13 928			
723: Vnitřní plynovod	03.01.18	21.01.18	12 659					12 659			
725: Zařizovací předměty	25.04.18	26.04.18	13 893								13 893
731: Kotelny	31.01.18	01.02.18	35 772					17 886	17 886		
733: Rozvod potrubí	10.01.18	04.02.18	29 567					26 282	3 285		
734: Armatury	17.01.18	04.02.18	10 300					8 715	1 585		
735: Otopná tělesa	24.01.18	25.01.18	31 127					31 127			
766: Konstrukce truhlářské	07.02.18	25.02.18	71 059						71 059		
771: Podlahy z dlaždic	04.04.18	15.04.18	18 041								18 041
775: Podlahy vlysové a parketové	02.04.18	22.04.18	44 903								44 903
781: Obklady (keramické)	12.03.18	01.04.18	37 321							37 321	
94: Lešení a stavební výtahy	06.11.17	11.03.18	3 686			771	814	943	857	300	
H99: Ostatní přesuny hmot	18.04.18	23.04.18	5 885								5 885
784: Malby	19.03.18	29.03.18	18 021							18 021	
VRN	27.02.18	30.03.18	34 391						18 900	15 491	
M21: Elektromontáže finalizace	11.04.18	27.04.18	35 650								35 650
SO_02: Elektroinstalace	04.12.17	13.02.18	99 875				36 689	40 548	9 770		

D_001: elektromontážní práce	04.12.17	13.02.18	99 875				36 689	40 548	9 770		
Celkem			1 433 768	4 144	327 233	189 300	142 025	242 989	217 034	123 969	174 204
Kumulativně v čase				4 144	331 378	520 678	662 703	905 692	1 122 726	1 246 695	1 433 768

Svátek	Měsíc	Den	2016	2017	2018	2019
Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu	1	1	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019
Velký pátek			25.3.2016	14.4.2017	30.3.2018	19.4.2019
Velikonoční pondělí			28.3.2016	17.4.2017	2.4.2018	22.4.2019
Svátek práce	5	1	1.5.2016	1.5.2017	1.5.2018	1.5.2019
Den vítězství	5	8	8.5.2016	8.5.2017	8.5.2018	8.5.2019
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje	7	5	5.7.2016	5.7.2017	5.7.2018	5.7.2019
Den upálení mistra Jana Husa	7	6	6.7.2016	6.7.2017	6.7.2018	6.7.2019
Den české státnosti	9	28	28.9.2016	28.9.2017	28.9.2018	28.9.2019
Den vzniku samostatného československého státu	10	28	28.10.2016	28.10.2017	28.10.2018	28.10.2019
Den boje za svobodu a demokracii	11	17	17.11.2016	17.11.2017	17.11.2018	17.11.2019
Štědrý den	12	24	24.12.2016	24.12.2017	24.12.2018	24.12.2019
1. svátek vánoční	12	25	25.12.2016	25.12.2017	25.12.2018	25.12.2019
2. svátek vánoční	12	26	26.12.2016	26.12.2017	26.12.2018	26.12.2019

NazevHMG	Mariánská č.p. 210	
DatumZac	18.9.2017 6:00	Počáteční datum harmonogramu
DatumKon	29.4.2018 16:00	Koncové datum harmonogramu
PrvniRadek	6	První řádek harmonogramu
PosledniRadek	42	Poslední řádek harmonogramu
PrvniSIHMG	14	První sloupec harmonogramu
PosledniSIHMG	21	Poslední sloupec harmonogramu
Meritko	2	Měřítko (1 - roky, 2 - měsíce, 3 - týdny, 4 - dny)
PracovniDny	"0000011"	Pracovní dny v týdnu (0 - pracovní, 1 - volno)
L_Svatky	NEPRAVDA	Státní svátky ze záložky Svátky (PRAVDA - pracuje se, NEPRAVDA - nepracuje se)
L_Finance	PRAVDA	Finanční plán (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
L_Mesicni	NEPRAVDA	Měsíční pro týdny a dny (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
L_BezDPH	PRAVDA	Volba cen do finančního plánu (PRAVDA - ceny bez DPH, NEPRAVDA, ceny s DPH)
L_Grafy	NEPRAVDA	Grafy pod harmonogramem (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
MaxSloupec	256	Maximální počet sloupců v listu dané verze souboru