

Změna zdroje vytápění – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa – zpracování projektové dokumentace“.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Fáze I - projektová dokumentace		
	Schůzka pracovní skupiny Změna zdroje vytápění – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa	do 5 prac. dnů od nabytí účinnosti smlouvy
A. Projektová dokumentace - SO-01 - Rekonstrukce vytápění		
a	energetický posudek objektu	nejpozději do 15.12.2017
b	průkaz energetické náročnosti budovy	nejpozději do 15.12.2017
c	energetický štítek obálky budovy	nejpozději do 15.12.2017
d	projektová dokumentace k provedení stavby	nejpozději do 15.12.2017
e	předpokládaný harmonogram výstavby	nejpozději do 15.12.2017
f	položkový rozpočet a výkaz výměr	nejpozději do 15.12.2017
B. Projektová dokumentace - SO-02 - Plynová přípojka		
a	projektová dokumentace k provedení stavby	nejpozději do 15.12.2017
b	předpokládaný harmonogram výstavby	nejpozději do 15.12.2017
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	nejpozději do 15.12.2017
Fáze II - inženýrská činnost		
A	předání žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci SO-01 a SO-02)	nejpozději do 15.12.2017
B	předání pravocného povolení stavby a územního souhlasu s nabytím právních účinků	nejpozději do 30.03.2018
Fáze III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
A	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (SO-01)	na výzvu objednatele (02-04/ 2018)
B	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (SO-02)	na výzvu objednatele (02-04/2018)
Fáze IV - autorský dozor		
A	Rekonstrukce vytápění (SO-01)	na výzvu objednatele (v roce 2018)
B	Plynová přípojka (SO-02)	na výzvu objednatele (v roce 2018)

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka