

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce bytu a výměna výplní otvorů objektu Mariánská čp.210“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
bankovní spojení: 1229421/0100, KB a.s. Česká Lípa
- Zhotovitel: Stavimdomy cz, s.r.o.
se sídlem: Neumannova 1453/28, 156 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 24186864 DIČ: CZ 24186864
zastoupený ve věcech smluvních: Josefem Špindlerem - jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Josefem Špindlerem - jednatelem
bankovní spojení: 2800223842/2010, FIO Banka
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 186787.
Dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č.2

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla oproti ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce bytu a výměna výplní otvorů objektu Mariánská čp.210**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.08.2017 pod č. objednatele 0567/2017/ORMI (dále jen „smlouva“).

III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8 a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:
3.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

3.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodů 4.1. a 4.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 3.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 3.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.

4.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

4.2.1. Cena bez DPH 1 584 523,52 Kč

4.2.2. DPH 15% 237 678,53 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku IV. smlouvy doplňují pod body 4.8. a 4.9. nová ujednání v následujícím znění:

4.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku III odstavec 3.8. smlouvy činí 142 023,00 Kč bez DPH, DPH 15% činí 21 303,45 Kč.

4.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 3.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 292 779,23 Kč bez DPH, DPH 15% činí 43 916,88 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. bodu 5.6. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

5.6 Práce budou provedeny v souladu s Časovým a finančním harmonogramem - příloha č. 3 tohoto dodatku č.1, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1141/2017 dne 4.9.2017
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Časový a finanční harmonogram

V České Lípě dne 8.9.2017

V České Lípě dne 8.9.2017

Mgr. Romana Žatecká – v.r.

Josef Špindler – v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Josef Špindler, jednatel