

Změna zdroje vytápění – ZS, PrS a MS Moskevská, Česká Lípa – zpracování projektové dokumentace“.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části	termín plnění poř. délka trvání
Část I - projektová dokumentace	
Schůzka pracovní skupiny Změna zdroje vytápění – ZS, PrS a MS Moskevská, Česká Lípa	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
A. Projektová dokumentace - SO-01 - Rekonstrukce vytápění	
a energetický posudek objektu	nejpozději do 15.12.2017
b průkaz energetické náročnosti budovy	nejpozději do 15.12.2017
c energetický štítek obálky budovy	nejpozději do 15.12.2017
d projektová dokumentace k provedení stavby	nejpozději do 15.12.2017
e předpokládaný harmonogram výstavby	nejpozději do 15.12.2017
f položkový rozpočet a výkaz výměr	nejpozději do 15.12.2017
B. Projektová dokumentace - SO-02 - Plynová přípojka	
a projektová dokumentace k provedení stavby	nejpozději do 15.12.2017
b předpokládaný harmonogram výstavby	nejpozději do 15.12.2017
c položkový rozpočet a výkaz výměr	nejpozději do 15.12.2017
Část II - inženýrská činnost	
a předání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci SO-01 a SO-02)	nejpozději do 15.12.2017
b předání pravocného povolení stavby a územního souhlasu s nabytím právních účinků	nejpozději do 30.03.2018
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	
A součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (SO-01)	na výzvu objednatele (02-04/ 2018)
B součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (SO-02)	na výzvu objednatele (02-04/2018)
Část IV - autorský dozor	
A Rekonstrukce vytápění (SO-01)	na výzvu objednatele (v roce 2018)
B Plynová přípojka (SO-02)	na výzvu objednatele (v roce 2018)

V České Lípě dne 10.09.2017

Ateliér Sírius s.r.o.
zastoupen jejím jednatelem Ing.Jiřím Vaňkem

Ing.Jiří Vaněk, v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče