

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Přestavba šaten a sociálního zázemí pro pracovníky VPP“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí Odboru správy majetku
bankovní spojení: 1229421/0100, KB a.s. Česká Lípa
- Zhotovitel: VERSANA s.r.o.
se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 026 34 767 DIČ: CZ 026 34 767
zastoupený ve věcech smluvních: David Dvořák - jednatel
zastoupený ve věcech technických: Petr Palička - stavbyvedoucí
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 7891313001/5500
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl. C vložka 33803.
Dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení plnění a dále změně ceny díla oproti termínu dokončení plnění, rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Přestavba šaten a sociálního zázemí pro pracovníky VPP“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.8.2017 pod č. objednatele 0559/2017/ (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8 a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

3.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

3.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení

dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodů 4.1. a 4.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku III. smlouvy po započtení méněprací (dle článku III. bodu 3. 8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku III. bodu 3. 9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.

4.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH 3 712 948,06 Kč

DPH 21% 779 719,00 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku IV. smlouvy doplňují pod body 4. 8. a 4.9 nová ujednání v následujícím znění:

4.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku III. odstavec 3. 8. smlouvy činí 100 146,81 Kč bez DPH, DPH 21% činí 21 030,83 Kč.

4.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku III. bod 3. 9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 619 207,80 Kč bez DPH, DPH 21% činí 130 033,64 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. bodu 5. 3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

5.3. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 15. 02. 2018

5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku VII. bodu 7. 1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu, která bude potvrzena objednatelem v protokolu o předání a převzetí části díla. Součástí předkládané dílčí faktury musí být soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení díla bez vad a nedodělků, které bude potvrzeno objednatelem v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla. Součástí závěrečné faktury musí být soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1207/A/2017 dne 6.11.2017
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 9.11.2017

V České Lípě dne 8.11.2017

Mgr. Romana Žatecká v.r.

David Dvořák v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

David Dvořák, jednatel