

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0695/2017 uzavřené dne 9.10.2017

(dále jen Dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

## I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací  
bankovní spojení: xxxxxx
  
2. Zhotovitel: STRABAG a.s.  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.6.2017  
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.6.2017  
zastoupený ve věcech technických: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ  
Václav Svoboda, stavbyvedoucí  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7634

## II. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníku ul. Sokolská - Union**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 10. 2017 (dále jen smlouva).
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínů dochází vlivem skutečností, které nebylo možné předpokládat a které znemožnily zahájení a dokončení prací dle smlouvy.

## III.

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění článku IV. a nahrazují jej novým ujednáním v následujícím znění:

**4.1. Datum předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15. 03. 2018**

**4.2. Datum zahájení plnění předmětu díla: do 5 dnů od předání staveniště**

**4.3. Datum ukončení plnění předmětu díla: nejpozději do 31. 05. 2018**

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1234/A/2017 dne 29.11.2017.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V České Lípě dne 30.11.2017

Mgr. Romana Žatecká v.r.

.....

za objednatele

Mgr. Romana Žatecká  
starostka

Ing. Jaroslav Bílek v.r.

.....

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Bílek  
technický vedoucí oblasti  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.6.2017

Ing. Jiří Janoušek v.r.

.....

Ing. Jiří Janoušek  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.6.2017