

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen dodatek č. 1)

číslo smlouvy zhotovitele je 2017/14, číslo smlouvy objednatele je 492/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Objednatel: | Město Česká Lípa |
| | se sídlem: | nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa |
| | IČ: 00260428 | DIČ: CZ00260428 |
| | zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Romana Žatecká, starostka |
| | zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací |
| | bankovní spojení: | xxxxxxx |
| | | |
| 2. | Zhotovitel: | VENTOS s.r.o. |
| | se sídlem: | Tovární 205, Rumburk 408 01 |
| | IČ: 250 28 324 | DIČ: CZ 25028324 |
| | zastoupený ve věcech smluvních: | Petra Hanková |
| | zastoupený ve věcech technických: | Ing. Petr Hanek |
| | bankovní spojení: | xxxxxxx |
| | Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS Ústí n/L., oddíl. C , vložka 12942 | |

II. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce VZT**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 6. 2017.

III.

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 – Rozpis smluvní ceny díla a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Rozpis smluvní ceny díla uvedeným v tomto dodatku č. 1.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:
- 2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací spočívajících v dodání a montáži nových servopohonů pro ovládání klapky na místo stávajících servopohonů**

původní vzduchotechnické jednotky, které nelze pro jejich nekompatibilitu s novým systémem použít.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 1. a 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným ve smlouvě po započtení ceny dodatečných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	924.609,- Kč
DPH dle platné výše 21%	194.168,- Kč

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:

3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. odstavec 2.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 53.075,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 24.7.2017 usnesením č. 1093/B/2017.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis smluvní ceny díla

V České Lípě dne 03.08.2017

V Rumburku dne 31.7.2017

Romana Žatecká v.r.

Petra Hanka v.r.

.....

.....

za objednatele
Mgr. Romana Žatecká
Starostka

za zhotovitele
Petra Hanková
jednatelka