

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky čj. MUCL/40989/2018

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

POKYNY K SESTAVENÍ ČASOVÉHO A FINANČNÍHO HARMONOGRAMU

Stavební úpravy objektu časomíry včetně demolice přístavku garáže v areálu městského stadionu U Ploučnice

Uchazeč sestaví týdenní harmonogram prací po jednotlivých bodech - etapách (viz níže).

- a) Předpokládaný termín zahájení prací je v polovině měsíce srpna 2018.
- b) Demolice přístavku garáže nejdéle do 30. 9. 2018.
- c) Úpravy a zateplení střešního pláště s přípravou pro montáž hromosvodu do 15. 11. 2018.
- d) Hydroizolace objektu - obvodové a nosné zdivo nejdéle do 8. 11. 2018.
- e) Výměna otvorových výplní nejdéle do 20. 11. 2018.
- f) Stavební úpravy interiéru včetně montáže TZB nejdéle do 31. 12. 2018.
- g) Zateplení fasády a úprava schodiště do 2.NP nejdéle do 31. 5. 2019.