

**Příloha č. 2 dodatku č. 1 - časový harmonogram plnění**

Název části		termín plnění poř. délka trvání
<b>Část I - A. Projektová dokumentace Regenerace pláště budovy MŠ Na výsluní</b>		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a	dokumentace skutečného provedení stavby	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
	schůzka pracovní skupiny	do 6 týdnů od podpisu smlouvy
b	energetický posudek	do 10 týdnů od podpisu smlouvy
c	průkaz energetické náročnosti budovy	do 10 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 29.1.2016)
d	energetický štítek budovy	do 10 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 29.1.2016)
e.	projektová dokumentace pro provedení stavby	do 13 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 29.2.2016)
	aktualizace energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a energetického štítku budovy	do 29.3.2018
	měření radonu uvnitř objektu	do 30.1.2018
	schůzka pracovní skupiny	do 14 pracovních od vyhlášení aktuální výzvy OPŽP
	hluková studie	do 29.3.2018
	aktualizace rozpracované projektové dokumentace pro provedení -dle požadavků přílohy č1 dodatku a aktuální vyhlášené výzvy OPŽP	do 30.4.2018
f.	předpokládaný harmonogram výstavby	do 30.4.2018
g.	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 30.4.2018
<b>Část I - B. projektová dokumentace Regenerace pláště budovy MŠ Východní</b>		
	schůzka pracovní skupiny	do 14 pracovních od vyhlášení aktuální výzvy OPŽP
a.	dokumentace skutečného provedení stavby	do 29.3.2018
	schůzka pracovní skupiny	do 30.4.2018
b.	energetický posudek	do 27.7.2018
c.	průkaz energetické náročnosti budovy	do 27.7.2018
d.	energetický štítek budovy	do 27.7.2018
e.	projektová dokumentace pro provedení stavby	do 27.9.2018
f.	předpokládaný harmonogram výstavby	do 27.9.2018
g.	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 27.9.2018

<b>Část II - inženýrská činnost</b>		
A	Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	nejpozději do 31.5.2018
B	Regenerace pláště budovy MŠ Východní	nejpozději do 31.10.2018
<b>Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>		
A	Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	na výzvu objednatele (předpoklad 06-07/2016)
B	Regenerace pláště budovy MŠ Východní	na výzvu objednatele (předpoklad 01-03/2017)
<b>Část IV - výkon autorského dozoru projektu</b>		
A	provádění AD při realizaci Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 11/2018)
B	provádění AD při realizaci Regenerace pláště budovy MŠ Východní	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 11/2019)
<b>Část V - energetický posudek k realizaci energeticky úsporným opatřením projektu</b>		
A	Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní	do 3 týdnů od výzvy objednatele (předpoklad 03/2019)
B	Regenerace pláště budovy MŠ Východní	do 3 týdnů od výzvy objednatele (předpoklad 03/2020)

Předpokladaný termín vyhlášení výzvy OPŽP prioritní osa 5 cíle 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie je březen 2018. V případě, že dojde ke změně termínů vyhlášení výzvy ze strany poskytovatele dotace, lze adekvátně plnění části I posunout.

V Novém Hrádku dne 5.3.2018

Ing. Pavel Ježek, v.r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí