

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0695/2017 uzavřené dne 9.10.2017

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
zastoupený ve věcech technických: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Václav Svoboda, stavbyvedoucí
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7634

II. Účel dodatku č. 2

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **„Rekonstrukce chodníku ul. Sokolská - Union“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že k navýšení objemu prací dochází vlivem skutečností, které nebylo možné předpokládat před uzavřením smlouvy.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují nové ujednání odst. 2.9. v následujícím znění:

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným ve smlouvě po započtení ceny dodatečných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.9 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 2 jako jeho přílohy č. 1.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH	4 336.209,30 Kč
3.2.2. DPH 21 %	910.603,95 Kč
3.2.3. Cena vč. DPH	5.246.813,25 Kč

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nové ujednání odst. 3.8. v následujícím znění:

3.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. odstavec 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 154.715,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa dne 28.5.2018 usnesením č. 1454/C/2018.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.6. Přílohou tohoto dodatku č. 2 je soupis prací - vícepráce

V České Lípě dne 29.5.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

.....

za objednatele

Mgr. Romana Žatecká
starostka

Ing. Jaroslav Bílek v.r.

.....

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018

Ing. Vladimír Hauser v.r.

.....

Ing. Vladimír Hauser
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.6.2017