

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zpracování projektu regenerace sídliště Holý vrch, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

Objednatel:	Město Česká Lípa
adresa	náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech technických:	Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic
IČO:	00260428
DIČ:	CZ 00260428
Bankovní spojení:	č.ú.: xxx
Telefonní spojení:	tel: xxx

Zhotovitel:	AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo	Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
Údaj o zápisu v OR	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele
ve věcech technických:	
IČO:	473 07 218
DIČ:	CZ47307218
Bankovní spojení:	č.ú.: xxx
Telefonní spojení:	tel: xxx

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo a dále při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci **„Zpracování projektu regenerace sídliště Holý vrch, Česká Lípa“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 31.10.2017 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odst. 3.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

- 3.1. Předmětem díla je zpracování projektu regenerace sídliště (dále jen PRS) Holý vrch, Česká Lípa o výměře 24,8 ha, který bude zpracován za podmínek uvedených v této smlouvě a v rozsahu definovaném v zadání – příloha č. 1 dodatku č. 1, a to včetně součinnosti s objednatelem a postupů dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku III. odst. 2. bodu 3.2.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.2.2. Fáze 2 – seznámení obyvatelstva se záměrem regenerace a zjištění jejich potřeb a přání pro lepší využívání a život na sídlišti**
- Seznámení obyvatelstva se záměrem bude obsahovat:**
- **Prezentaci výsledků vyhodnocení podkladových materiálů veřejnosti**
3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku III. odst. 2. bodu 3.2.4. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.2.4. Fáze 4 – seznámení veřejnosti s projektem**
- Seznámení veřejnosti s projektem zahrnuje:**
- **Prezentaci návrhu projektu regenerace na veřejném projednání**
 - **Vyhodnocení podnětů a připomínek obyvatel**
4. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odst. 4.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 4.2. Ukončení plnění fáze 1 až 5: nejpozději do 24. 8. 2018**
5. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odst. 4.4. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 4.4. Termín plnění díla je stanoven dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako příloha č. 3.**
6. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. (cena) odst. 5.1. a 5.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:
- 5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:**
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH | 600.000,- Kč |
| DPH 21 % | 126.000,- Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 726.000,- Kč |
- 5.2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 2.**

7. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku VIII. odst. 8.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

8.3. Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých ucelených částí předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a po jejich protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků následovně:

I. ucelená část	- po ukončení fází dle SoD čl. III odst 3.2.1.
II. ucelená část	- po ukončení fází dle SoD čl. III odst 3.2.2.
III. ucelená část	- po ukončení fází dle SoD čl. III odst 3.2.3.
IV. ucelená část	- po ukončení fází dle SoD čl. III odst 3.2.4.
V. ucelená část	- po ukončení fází dle SoD čl. III odst 3.2.5.
VI. ucelená část	- po ukončení fází dle SoD čl. III odst 3.2.6.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 28.5.2018 usnesením č. 1454/A/2018
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Zadání projektu regenerace sídliště

Příloha č. 2 – Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 – Časový harmonogram plnění

V České Lípě dne: 14. 6. 2018

V Praze dne: 11. 6. 2018

za objednatele
Mgr. Romana Žatecká, v. r.

za zhotovitele
Ing. Petr Košan, v. r.