



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Příloha č. 4

Postup a organizace prací - podmínky pro sestavení časového a finančního harmonogramu

Akce :

Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra

Stavba A - zateplení

Stavební úpravy č.p. 2563 - Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa

- Stavební práce si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny stavební práce dokončeny do 17 týdnů od zahájení stavebních prací.
- Bourací práce si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny bourací práce a zadržky dokončeny do 6 týdnů od zahájení stavebních prací.
- Fakturace za provedené práce bude provedena za období 3/2019 – 6/2019 dle podmínek SoD.

objekt	požadovaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Bourací práce a zadržky	3/2019 – 5/2019 max. 6 týdnů	3/2019 - 5/2019
Výměna výplní otvorů	3/2019 – 5/2019	3/2019 – 5/2019
Zateplení obvodového pláště	5/2019 - 6/2019	5/2019 – 6/2019
Zateplení střešní konstrukce	4/2019 - 5/2019	4/2019 - 5/2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Stavba B – stavební úpravy

Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 pro účely polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa

- Stavební práce si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny stavební práce dokončeny do 26 týdnů od zahájení stavebních prací.
- Bourací práce si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny bourací práce a zadržky dokončeny do 6 týdnů od zahájení stavebních prací.
- Fakturace za provedené práce bude provedena za období 3/2019 – 8/2019 dle podmínek SoD.

objekt	požadovaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Bourací práce a zadržky	3/2019 - 5/2019 max. 6 týdnů	3/2019- 5/2019
Venkovní přípojky	3/2019	3/2019
Vnitřní stavební úpravy, ZTI vybavení	4//2019- 8/2019	4/2019 - 8/2019
Rampy a venkovní pergoly	7/2019-8/2019	7/2019-8/2019
Zpevněné plochy a oplocení	7/2019-8/2019	7/2019-8/2019