

Stavba A



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

“ Zateplení Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa– realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“
2. Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881 DIČ: CZ62743881
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a
Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové
představenstva.
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím
osobám vždy dva členové představenstva
společně.
Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo
podpisy SoD a případné dodatky)
zastoupený ve věcech technických: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních
staveb
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B
vložka 706
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 1

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě dílo na zhotovení stavby: **“ Zateplení Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby”** uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. dubna 2018 pod č. objednatele ... (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9. a nové ujednání v následujícím znění:

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o tyto stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce” dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednávána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení víceprací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 32.373.786,75 Kč

3.2.2. DPH 15% 4.856.068,01 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1554/C//2018 ze dne 27.08.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 01.10.2018

V Litoměřicích, dne 30.8.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Vladimír Jedlička, v.r.

Miroslava Bosmanová, v.r

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká
Starostka

Vladimír Jedlička a Miroslava Bosmanová
členové představenstva