

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

“ Stavební úpravy Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa–
realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 1)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního
oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“
- Zhotovitel: Ondřej – Meissner, spol s r.o.
Se sídlem: Hrdlořežská 32/3, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
IČO: 458 07 159 DIČ: CZ45807159
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl.C, vložka 12096
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 1

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatel a zhotovitelem při změně rozsahu předmětu díla a ceny díla stanovených ve smlouvě dílo na zhotovení stavby: **“Rekonstrukce vzduchotechniky (dále VZT) kuchyně ZŠ Sever, Česká Lípa“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.6.2018 pod č. objednatele 0507/2018 (dále jen „smlouva“).

III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9. a 2.10. nová ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaný v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 .

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 1.335.579,00- Kč

3.2.2. DPH 15% 280.471,59 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- ~~3.~~ Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1554/A/2018 ze dne 27.8.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 03.09.2018

V Praze, dne 29.08.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Ing. Miroslav Ondřej, v.r.

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká

Ondřej. Meissner spol. s r.o.

Starostka

Ing. Miroslav Ondřej, jednatel