

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO
DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP
uzavřené dne 29.5.2017

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi:
(dále jen Dodatek č. 1)

I. Označení smluvních stran

- 1.1. Příkazce: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Příkazce)

- 1.2. Příkazník: VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb
se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 467 12 143 DIČ: CZ46712143
Zastoupený Bc. Janem Jašou – jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Příkazník)

II. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Příkazcem a Příkazníkem při změně termínu dokončení plnění smlouvy a změně ceny prací oproti rozsahu a ceně stanovených v Příkazní smlouvě na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP stavby „**Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.5.2017 (dále jen Smlouva)
- 2.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, kdy dochází k prodloužení termínu realizace stavby „Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského“, na které vykonává Příkazník pro Příkazce činnosti dle uzavřené Smlouvy, o 6 týdnů.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 Rozpis nabídkové ceny a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Rozpis nabídkové ceny uvedeným v tomto dodatku č. 1 jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 3.1.3. a 3.1.4 Smlouvy a nahrazují jej novým ujednáním v následujícím znění:

- 3.1.3. Realizace stavebních prací bude ukončena dne 31.7.2018. Zimní technologická přestávka se do doby realizace stavebních prací nepočítá.**
- 3.1.4. Ukončení činnosti: po převzetí dokončené stavby, vyklizení staveniště a získání kolaudačního souhlasu (předpoklad – nejpozději do 12.10. 2018)**
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odstavce 4.1. Smlouvy a nahrazují jej novým ujednáním v následujícím znění:
- 4.1. Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. Smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a činí:**

Odměna bez DPH	461.000,-Kč
DPH 21%	96.810,-Kč
Odměna vč. 21 % DPH	557.810,-Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ve věcech tímto Dodatkem č. 1 neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 1.8.2018 usnesením č. 1524/A/2018.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto Dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 3.8.2018

V Ústí nad Labem dne 3.8.2018

v.z. Alena Šafránková v.r.

Bc. Jan Jaša v.r.

.....
Mgr. Romana Žatecká- starostka

.....
Bc. Jan Jaša – jednatel společnosti