

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace Jiráskova divadla v České Lípě“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

Objednatel: Město Česká Lípa
adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a
ve věcech technických: investic
IČO: 00260428
DIČ: CZ 00260428
Bankovní spojení:
Telefonní spojení:

Zhotovitel: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Sídlo Srbská 22, 602 00 Brno
Údaj o zápisu v OR Oddíl C, vložka 45616, vedený KS v Brně
Zastoupen: Ing.arch. Adamem Rujbrem
ve věcech smluvních: Ing.arch. Adamem Rujbrem
ve věcech technických: Ing.arch. Adamem Rujbrem
IČO: 26920522
DIČ: CZ26920522
Bankovní spojení:
Telefonní spojení:

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo a dále při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Revitalizace Jiráskova divadla v České Lípě“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.12.2017 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku III. odst. 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

2. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně:

Fáze I. - Aktualizace dokumentace pro územní řízení

Fáze II. - Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Fáze III. - Aktualizace dokumentace pro stavební řízení včetně úpravy pro navýšení kapacity sálu

Fáze IV. - Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného stavebního povolení.

Fáze V. - Vizualizace

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odst. 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

2. Termín plnění díla je stanoven dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. (cena) odst. 1. a 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH	684.500,- Kč
DPH 21 %	143.745,- Kč
Cena celkem vč. DPH	828.245,- Kč

2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 1 – Nabídka spolupráce plnění a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 1 – Nabídka spolupráce uvedené v tomto dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne _____ usnesením č. _____

5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Nabídka spolupráce

V České Lípě dne: 3.4.2018

V Brně dne: 29.3.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

objednatel
Mgr. Romana Žatecká

Ing. arch. Adam Rujbr v.r.

zhotovitel
Ing. arch. Adam Rujbr