

### Časový harmonogram realizace prací v týdnech s finančním plněním v měsících

Stavební a zednické práce	14.7.2019	666 096,76 Kč
Montáž kotlů, úprava rozvodů vody a topení	30.7.2019	458 000,00 Kč
Napojení zásobníků TUV	30.7.2019	460 000,00 Kč
Úprava rozvodů plynu včetně napojení a rozvodu v objektu	5.8.2019	520 000,00 Kč
Zkušební provoz	5.8.2019	10 000,00 Kč
Geodetické zaměření stavby	15.8.2019	20 000,00 Kč
Venkovní zednické práce, zemní práce, terénní úpravy	20.8.2019	564 000,00 Kč
Revize a výchozí zkoušky	24.8.2019	40 844,68 Kč
<b>Celkem cena bez DPH</b>		<b>2 738 941,44 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>575 177,70 Kč</b>
<b>Celkem cena s DPH</b>		<b>3 314 119,14 Kč</b>