



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7709907
ID verze:	8323607
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.02.2019 11:37:37
Zveřejňující subjekt:	Město Česká Lípa (bkfbe3p)
ID návazné smlouvy:	6022715
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Česká Lípa
IČO:	00260428
Datová schránka:	bkfbe3p
Adresa:	Česká Lípa č.p.1, náměstí T. G. Masaryka 1, 47001
Útvar / Odbor / Org. složka:	ORMI_OID
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Posunutí realizace a zvýšení rozsahu a ceny
Datum uzavření:	26.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	679/2018/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Volfová Jitka, Ing.
Hodnota bez DPH:	19 569 137,49 CZK
Hodnota vč. DPH:	23 678 656,37 CZK

Smluvní strany:

Název:	SaM silnice a mosty a.s.
IČO:	25018094
Datová schránka:	5idcg8m
Adresa:	Česká Lípa č.p.1129, Máchova 6, 47001
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	Silnice Žáček s.r.o.
IČO:	44569432
Datová schránka:	3rfchdv
Adresa:	Česká Lípa č.p.965, Antonína Sovy 9, 47001
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_1_zveřejnění.pdf
198.11 kB, 27.02.2019 11:38:32
0d3ddba31840b123d6e453485b61995a18eb0cee2f33eb33ff19fae28a66649e

Dodatek_1_-_Příloha_1_-_Požadavky_objednatele.pdf
163.51 kB, 27.02.2019 11:38:32
bfb87bac343e6dd151515354490f10a348a8d9b0e0feeb2cb4f0f88cc5be1c9b

Dodatek_1_-_Příloha_2_-_soupis_VCP.pdf
201.16 kB, 27.02.2019 11:38:32
eba38a93f8a9aeabba6caf8f46f1304308bd001911994ed1ca34c914fbd84dd3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8323607>