

Stavba B

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

“ Stavební úpravy Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 3)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a
dodací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“
2. Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881 DIČ: CZ62743881
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a
Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové
představenstva.
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím
osobám vždy dva členové představenstva
společně.
Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo
podpisy SoD a případné dodatky)
zastoupený ve věcech technických: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních
staveb
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L.
oddíl B vložka 706
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 3

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby: **“Stavební úpravy Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.05.2018 pod č. objednatele 0490/2018 ve znění opraveného dodatku č.1 ze dne 27.09.2018 a č.2 ze dne 8.11.2018 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.13. a 2.14 nové ujednání v následujícím znění:

2.13. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 3 a které vedou ke snížení smluvní ceny díla o 152.779,50 Kč bez DPH, DPH 15 % činí 22.916,92 Kč.

2.14. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o tyto stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 3, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 668.730,62 Kč bez DPH, DPH 15% činí 100.309,59 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 24.620.737,32 Kč

3.2.2. DPH 15% 3.693.110,60 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 142/2019 ze dne 19.03.2019
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 28.03.2019
za objednatele

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Ing. Jitka Volfová
Starostka

V Litoměřicích, dne 04.04.2019
za zhotovitele

Ing. Jan Kokeš, v.r.
Miroslava Bosmanová, v.r.

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva