

Rekonstrukce Jiráskova divadla - projektová příprava

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Název části		termín plnění poř. délka trvání	
Část I - projektová dokumentace		týdnů	
	schůzka pracovní skupiny	2	od účinnosti smlouvy
	Předání výkresu výkopů (půdorys a řezy)	10	od účinnosti smlouvy
a	Projektová dokumentace pro provedení stavby	20	od účinnosti smlouvy
b	průkaz energetické náročnosti budovy		
c	energetický štítek obálky budovy		
Část II - projektová dokumentace interiéru			
a	výtvarně architektonický návrh interiéru	10	od účinnosti smlouvy
b	projekt interiéru	20	od účinnosti smlouvy
c	návrh informačního a orientačního systému		
Část III - dokumentace pro výběr zhotovitele			
a	oceněný položkový rozpočet a výkaz výměr	3	od ukončení části I a II
b	soupis požadovaných technických podmínek		
c	návrh harmonogramu výstavby v týdnech		
d+e	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele		na výzvu objednatele (předpoklad 5/2020)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu			
	provádění AD při realizaci stavby		na výzvu objednatele (předpoklad realizace 09/2020-05/2022)
Celkem doba zpracování dokumentace		23	rozmezí 16 - 32 týdnů