

Postup a organizace prací

podmínky pro sestavení časového a finančního harmonogramu

Akce: **Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní**

- Stavební práce si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny nejpozději **do 28 týdnů** od zahájení realizace stavby.
- Objekt MŠ je v období 9/2019 do 6/2020 mimo provoz.
- Fakturace za provedené dílo bude prováděna dle podmínek SoD,
- **Stanovení dílčího termínu realizace pro tyto požadované stavební práce:**
 - SO 01 – výměna oken
 - Požadovanou výměnu oken si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byla dokončena **do 12 týdnů** od zahájení realizace stavby.
- **Stanovení dílčího termínu realizace pro tyto požadované stavební práce:**
 - SO 01 – bourací práce střešního pláště, zateplení střešního pláště včetně klempířských konstrukcí a stavební úpravy uvnitř objektu včetně ZTI, úpravy otopné soustavy, elektroinstalace a osvětlení
 - SO 03 - vzduchotechnika
 - požadované stavební práce uvnitř objektu a VZT si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly dokončeny **do 25 týdnů** od zahájení realizace stavby.

1. SO 01 Zateplení, výměna oken a stavební úpravy

Popis prací, činnosti	Předpokládaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
Stavební práce uvnitř objektu, ZTI, ÚT a elektroinstalace	do 25 týdnů od zahájení realizace	1/2020 - 6/2020
Výměna oken	do 12 týdnů od zahájení realizace	1/2020 – 3/2020
Bourací práce střešního pláště a zateplení střešního pláště včetně klempířských konstrukcí	12. až 25. týden	4/2020 - 6/2020
Zateplení obvodového pláště	12. až 28. týden	4/2020 - 7/2020
Venkovní úpravy	do 28 týdnů od zahájení realizace	4/2020 - 7/2020

2. SO 03 Vzduchotechnika

Popis prací, činnosti	Předpokládaný termín realizace	Předpokládaná fakturace
VZT uvnitř objektu	do 25 týdnů od zahájení realizace	1/2020 - 6/2020
VZT na střeše	do 25 týdnů od zahájení realizace	1/2020 - 6/2020