

Příloha č. 5 – Závazný harmonogram plnění díla

	Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
I. fáze	Cílový koncept	po nabytí účinnosti smlouvy	Nejdéle 2 kalendářní měsíce ode dne účinnosti této smlouvy
	Kompletní implementace a zahájení zkušebního provozu eSSS	po akceptaci cílového konceptu	02. 11. 2020
	Proškolení uživatelů pro práci v eSSS	nejpozději do 18. 12. 2020	
	Ukončení zkušebního provozu eSSS	31. 12. 2020	
	Zahájení produktivního provozu s dohledem včetně integračních vazeb I. fáze	01. 01. 2021	
II. fáze	Předání cílového konceptu pro integrační vazby II. fáze	01.03.2021	
	Proškolení uživatelů pro práci s integračními vazbami	nejpozději do 30. 6. 2021	
	Předání integračních vazeb II. fáze	30.06.2021	
	Ukončení zvýšeného dohledu produktivního provozu	30.07.2021	
III. fáze	Předání cílového konceptu k portálu občana	30.09.2021	
	Zahájení zkušebního provozu portálu občana	15. 11. 2021	
	Proškolení obsluhy a administrace portálu občana	nejpozději do 30. 11. 2021	
	Předání funkčního portálu občana	30.11.2021	
	Kompletní předání díla dle této smlouvy	01.12.2021	