

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. objednávateľa 0690/2019/ORMI / č. zhotoviteľa 19221

(dále jen dodatek č. 5)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic
a dotací |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| č. účtu | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

dále je „objednatel“

- | | | |
|------|---|--|
| 1.2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČ: 62743881
zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických

bankovní spojení:
č. účtu: | Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
DIČ: CZ62743881
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a
Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové
představenstva. Společnost v celém rozsahu
zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové
představenstva společně.
Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních
staveb
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|------|---|--|

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 5

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 5 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 100, odstavce 1 a § 222 odstavce 5 a 6 ZZZVZ, při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská**

č.p. 2904 – realizace stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.8.2019 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 25.2.2020 (dále jen „dodatek č. 2“), dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 20.4. 2020 (dále jen „dodatek č. 3“) a dodatku č. 4 této smlouvy uzavřeného dne 14.7.2020 (dále jen „dodatek č.4) .

- 2.2. Tento dodatek č. 5 dále upravuje právní vztahy, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat (§222 odst. 6 ZZVZ) a z důvodu dodatečných požadavků objednatele (§222 odst. 5 ZZVZ).
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01“ tohoto dodatku č. 5 dle §222, odst. 5 ZZVZ činí 619.072,94 Kč bez DPH.**
 - **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce SO 01“ a přílohy č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce – SO 02“ tohoto dodatku č. 5 dle §222, odst. 5 a 6 ZZVZ činí 783.739,85 Kč bez DPH.**
- 2.4. Přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 5 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 5 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.12 a 2.13 v následujícím znění:
- 2.12. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01“ dodatku č. 5, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**
- 2.13. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce SO 01“ a v Příloze č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce – SO 02“ dodatku č. 5.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2, dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3, dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3, dodatku č. 4 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3 a dodatku č. 5 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

3.2.1. Cena za realizaci stavby	73.386.398,68 Kč
3.2.2. Cena za servis v záruční době	500 000,- Kč
3.2.3. Cena celkem bez DPH	73.886.398,68 Kč
3.2.4. DPH 21%	15.516.143,72 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 5 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 5 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 757/2020 dne 14. 7. 2020
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 5 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 5 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 01

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 02

Příloha č. 4 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ

V České Lípě dne 14.8.2020

V Litoměřicích dne 17.8.2020

Ing. Jitka Volfová v.r.

Ing. Jan Kokeš v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

Ing. Jan Kokeš

Starostka města

předseda představenstva

Miroslava Bosmanová v.r.

.....

Miroslava Bosmanová

člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:19CHT039

Stavba:Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 - SO 01 - Pavilon V okenní výplně, Pavilon J stavební práce - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			602 693,58
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	578 265,88	121 435,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			724 129,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 - SO 01 - Pavilon V okenní výplně, Pavilon J stavební práce -vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		602 693,58	724 129,41
SO-01-V - Pavilon V	SO-01-V - Pavilon V	578 265,88	699 701,71
SO-01-J - Pavilon	SO-01-J - Pavilon J	24 427,70	29 557,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnost ZŠ Šluknovská - SO 01 - Pavilon V - vícepráce -Změnový list č.5
Objekt:

SO-01-Pavilon V - okenní výplně - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			578 265,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	578 265,88	21,00%	121 435,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	699 701,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnost ZŠ Šluknovská - SO 01 - Pavilon V - vícepráce -Změnový list č.5

Objekt: **SO-01-Pavilon V - okenní výplně - vícepráce**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	578 265,88
PSV - Práce a dodávky PSV	578 265,88
766 - Konstrukce truhlářské	578 265,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnost ZŠ Šluknovská - SO 01 - Pavilon V - vícepráce -Změnový list č.5

Objekt: SO-01-Pavilon V - okenní výplně - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							578 265,88	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					578 265,88	
D	766	Konstrukce truhlářské					578 265,88	
126	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	9,171	730,24	6 697,03	CS ÚRS 2018 02
	VV		OSZV5b					
	VV		5,095*1,8		9,171			
	VV		Součet		9,171			
127	M	611Rpol.OSZV5b	okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5095 x 1800 mm	kus	1,000	91 220,00	91 220,00	
142	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	10,404	730,24	7 597,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV1b					
	VV		1*5,10*2,04		10,404			
	VV		Součet		10,404			
143	M	611Rpol.OJVV1b	okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5100 x 2040 mm	kus	1,000	80 421,00	80 421,00	
144	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	11,067	730,24	8 081,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV2b					
	VV		1*5,425*2,04		11,067			
	VV		Součet		11,067			
145	M	611Rpol.OJVV2b	okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5425 x 2040 mm, široká příčka, bez pákových ovladačů	kus	1,000	99 001,00	99 001,00	
146	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	10,853	730,24	7 925,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV3b					
	VV		1*5,32*2,04		10,853			
	VV		Součet		10,853			
147	M	611Rpol.OJVV3b	okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5320 x 2040 mm	kus	1,000	86 225,00	86 225,00	
148	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	10,934	730,24	7 984,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV4b					
	VV		1*5,36*2,04		10,934			
	VV		Součet		10,934			
149	M	611Rpol.OJVV4b	okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5360 x 2040 mm, široká příčka, bez pákového ovladače	kus	1,000	80 741,00	80 741,00	
150	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	10,394	730,24	7 589,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV5b					
	VV		1*5,095*2,04		10,394			
	VV		Součet		10,394			
151	M	611Rpol.OJVV5b	okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5095 x 2040 mm, široká příčka, bez pákových ovladačů	kus	1,000	94 782,00	94 782,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 -SO 01 - Pavilon ,J + vícepráce Změnový list č.5
Objekt:

SO-01-J - Pavilon J - SO-01-J - Pavilon J

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 427,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 427,70	21,00%	5 129,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			29 557,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 -SO 01 - Pavilon ,J + vícepráce Změnový list č.5
Objekt: **SO-01-J - Pavilon J - SO-01-J - Pavilon J**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 427,70
HSV - Práce a dodávky HSV	24 427,70
1 - Zemní práce	24 427,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 -SO 01 - Pávilon ,J + vícepráce Změnový list č.5

Objekt: SO-01-J - Pávilon J - SO-01-J - Pávilon J

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 427,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV			24 427,70			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			24 427,70			
2	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	17,154	1 280,00	21 957,12	CS ÚRS 2018 02
VV			Atiky přizdění - 114,365*0,15					
VV			Součet		17,154			
3	K	31127221	Zdivo z cihel pálených na maltu tl 150 včetně omítky vnitřní	m2	2,521	980,00	2 470,58	CS ÚRS 2018 02
VV			Nadezdění světlíků					
VV			2,521		2,521			
VV			Součet		2,521			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19CHT039

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904- SO 01-Pavilon V - okenní výplně - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-619 072,94
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-619 072,94	-130 005,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-749 078,26
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904- SO 01-Pavilon V - okenní výplně - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-619 072,94	-749 078,26
SO-01-V - Pavilon V	SO-01-V - Pavilon V - vst...	-619 072,94	-749 078,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904- SO 01-Pavilon V - okenní výplně - méněpráce

Objekt:

SO-01-V - Pavilon V - SO-01-V - Pavilon V -

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-619 072,94

DPH základní
snížená

Základ daně

-619 072,94

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-130 005,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-749 078,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904- SO 01-Pavilon V - okenní výplně - méněpráce
Objekt: **SO-01-V - Pavilon V - SO-01-V - Pavilon V -**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-619 072,94
PSV - Práce a dodávky PSV	-619 072,94
766 - Konstrukce truhlářské	-619 072,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904- SO 01-Pavilon V - okenní výplně - méněpráce

Objekt: SO-01-V - Pavilon V - SO-01-V - Pavilon V -

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-619 072,94	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-619 072,94	
D	766	Konstrukce truhlářské					-619 072,94	
117	K	76662213	Pákový ovladač výklopných oken	ks	-8,000	915,40	-7 323,20	CS ÚRS 2019 02
171	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-1,000	-642,94	-642,94	CS ÚRS 2019 02
126	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,310	-730,24	-8 989,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		OSZV5b					
	VV		5,13*2,4		12,310			
	VV		Součet		12,310			
127	M	611Rpol.OSZV5b	okno trojkřídle, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5130 x 2400 mm	kus	1,000	-91 219,45	-91 219,45	
142	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,312	-730,24	-8 990,71	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV1b					
	VV		1*5,13*2,4		12,312			
	VV		Součet		12,312			
143	M	611Rpol.OJVV1b	okno trojkřídle, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5130 x 2400 mm	kus	1,000	-87 376,65	-87 376,65	
144	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,960	-730,24	-9 463,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV2b					
	VV		1*5,4*2,4		12,960			
	VV		Součet		12,960			
145	M	611Rpol.OJVV2b	okno trojkřídle, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm	kus	1,000	-101 688,66	-101 688,66	
146	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,984	-730,24	-9 481,44	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV3b					
	VV		1*5,41*2,4		12,984			
	VV		Součet		12,984			
147	M	611Rpol.OJVV3b	okno trojkřídle, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5410 x 2400 mm	kus	1,000	-92 628,49	-92 628,49	
148	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,960	-730,24	-9 463,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		OJVV4b					
	VV		1*5,4*2,4		12,960			
	VV		Součet		12,960			
149	M	611Rpol.OJVV4b	okno čtyřkřídle, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm	kus	1,000	-84 596,99	-84 596,99	
150	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	12,288	-730,24	-8 973,19	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OJVV5b					
	VV		1*5,12*2,4		12,288			
	VV		Součet		12,288			
151	M	611Rpol.OJVV5b	okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5120 x 2400 mm	kus	1,000	-98 234,15	-98 234,15	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19CHT039
Stavba: Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon V - úpravy VZT - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			181 046,27
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	181 046,27	38 019,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			219 065,99
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19CHT039

Stavba:

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavidon V - úpravy VZT - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 046,27	219 065,99
SO-02-V - Pavidon V	SO-02-V - Pavidon V - sta...	181 046,27	219 065,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon V - úpravy VZT - vícepráce
Objekt:

SO-02-V - Pavilon V - SO-02-V - Pavilon V

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			181 046,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	181 046,27	21,00%	38 019,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	219 065,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon V - úpravy VZT - vícepráce

Objekt:

SO-02-V - Pavilon V - SO-02-V - Pavilon V

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

181 046,27

HSV - Práce a dodávky HSV

167 327,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 304,68

4 - Vodorovné konstrukce

56 304,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 853,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 499,37

998 - Přesun hmot

2 365,58

PSV - Práce a dodávky PSV

13 718,68

712 - Povlakové krytiny

12 508,51

713 - Izolace tepelné

1 210,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon V - úpravy VZT - vícepráce

Objekt: SO-02-V - Pavilon V - SO-02-V - Pavilon V

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							181 046,27	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					167 327,59	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					8 304,68	
3	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,060	42 411,41	2 544,68	CS ÚRS 2018 02
4	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	4,500	1 280,00	5 760,00	CS ÚRS 2019 02
D	4	Vodorovné konstrukce					56 304,46	
5	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,124	3 415,99	423,58	CS ÚRS 2018 02
6	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1,236	336,26	415,62	CS ÚRS 2018 02
7	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1,236	82,75	102,28	CS ÚRS 2018 02
11	K	411354229	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	64,150	855,11	54 855,31	CS ÚRS 2018 02
8	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	1,236	126,76	156,68	CS ÚRS 2018 02
9	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,010	35 098,91	350,99	CS ÚRS 2018 02
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					14 853,50	
18	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,079	4 026,94	318,13	CS ÚRS 2018 02
19	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,137	3 642,95	4 142,03	CS ÚRS 2018 02
20	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,853	3 642,95	10 393,34	CS ÚRS 2018 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					85 499,37	
22	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	5,826	2 399,82	13 981,35	CS ÚRS 2018 02
23	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	41,620	121,52	5 057,66	CS ÚRS 2018 02
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,600	63,60	2 073,36	CS ÚRS 2019 02
7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,500	2 780,00	9 730,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tl do 100 mm	m3	3,500	1 270,00	4 445,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	12,000	986,00	11 832,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	26,000	481,00	12 506,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	R pol	Oprava a napojení poškozených kabelů v podlahách a panelech	kpl	1,000	25 874,00	25 874,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				2 365,58	
28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	11,180	211,59	2 365,58	CS ÚRS 2018 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 718,68	
D 712			Povlakové krytiny				12 508,51	
29	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	38,520	22,83	879,41	CS ÚRS 2018 02
30	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	38,520	12,77	491,90	CS ÚRS 2018 02
31	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,011	60 250,40	662,75	CS ÚRS 2018 02
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	38,520	109,42	4 214,86	CS ÚRS 2018 02
33	M	62836201	pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm, vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt	m2	44,300	141,30	6 259,59	CS ÚRS 2018 02
D 713			Izolace tepelné				1 210,17	
20	K	713140814	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm	m2	35,000	16,80	588,00	CS ÚRS 2019 02
35	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	13,160	16,96	223,19	CS ÚRS 2018 02
36	M	28375671	deska pro kročejový útlum tl 20mm	m2	13,420	29,73	398,98	CS ÚRS 2018 02

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ	-1 935 476,64	-406 450,09	-2 341 926,73	
Méněpráce celkem	-1 935 476,64	-406 450,09	-2 341 926,73	
Vícepráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ	2 338 109,83	491 003,06	2 829 112,89	
Vícepráce celkem	2 338 109,83	491 003,06	2 829 112,89	
	402 633,19			
<u>Dodatek č. 2</u>				
Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ	-766 257,06	-160 913,98	-927 171,04	
Méněpráce celkem	-766 257,06	-160 913,98	-927 171,04	
Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ	1 646 278,24	345 718,43	1 991 996,67	
Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ	275 048,80	57 760,25	332 809,05	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ celkem	1 921 327,04	403 478,68	2 324 805,72	
Vícepráce celkem	1 921 327,04	403 478,68	2 324 805,72	
	1 155 069,98			
<u>Dodatek č. 3</u>				
Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ	-429 651,11	-90 226,73	-519 877,84	
Méněpráce celkem	-429 651,11	-90 226,73	-519 877,84	
Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ	304 387,30	63 921,33	368 308,63	
Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ	129 117,37	27 114,65	156 232,02	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ celkem	433 504,67	91 035,98	524 540,65	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce celkem	433 504,67	91 035,98	524 540,65	
	3 853,56			
<u>Dodatek č. 4</u>				
Méněpráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ	-185 285,67	-38 909,99	-224 195,66	
Méněpráce celkem	-185 285,67	-38 909,99	-224 195,66	
Vícepráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ	193 671,97	40 671,11	234 343,08	
Vícepráce SO 01- §222, odst. 6 ZZVZ	33 363,88	7 006,41	40 370,29	
Vícepráce SO 02- §222, odst. 6 ZZVZ	407 424,86	85 559,22	492 984,08	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ celkem	193 671,97	40 671,11	234 343,08	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ celkem	440 788,74	92 565,64	533 354,38	
Vícepráce celkem	634 460,71	133 236,75	767 697,46	
	449 175,04			

Dodatek č. 5

Méněpráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ	-619 072,94	-130 005,32	-749 078,26
Méněpráce celkem	-619 072,94	-130 005,32	-749 078,26

Vícepráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ	602 693,58	126 565,65	729 259,23
Vícepráce SO 02- §222, odst. 6 ZZVZ	181 046,27	38 019,72	219 065,99
Vícepráce celkem	783 739,85	164 585,37	948 325,22
	164 666,91		

Celková cena díla:

Původní cena díla dle SoD	71 711 000,00	15 059 310,00	86 770 310,00
Cena díla dle Dodatku č.1	72 113 633,19	15 143 862,97	87 257 496,16
Cena díla dle Dodatku č.2	73 268 703,17	15 386 427,67	88 655 130,84
Cena díla dle Dodatku č.3	73 272 556,73	15 387 236,91	88 659 793,64
Cena díla dle Dodatku č.4	73 721 731,77	15 481 563,67	89 203 295,44
Cena díla dle Dodatku č.5	73 886 398,68	15 516 143,72	89 402 542,40
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	402 633,19	84 552,97	487 186,16
Změna ceny díla dle Dodatku č.2	1 155 069,98	242 564,70	1 397 634,68
Změna ceny díla dle Dodatku č.3	3 853,56	809,25	4 662,81
Změna ceny díla dle Dodatku č.4	449 175,04	94 326,76	543 501,80
Změna ceny díla dle Dodatku č.5	164 666,91	34 580,05	199 246,96

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	7 824 326,35	1 643 108,53	9 467 434,88	10,91%
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	1 600 724,16	336 152,07	1 936 876,23	2,22%
Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ	621 835,01	130 585,35	752 420,36	0,85%
Celková změna ceny díla	2 175 398,68	456 833,72	2 632 232,40	3,02%