

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: MUCL/20743/2020

Č. j.: MUCL/113498/2020

Počet stran: 2

Počet příloh/počet stran příloh: 1/

Vyřizuje: Martina Hofmanová

Telefon: 487 881 257

Datum: 9.10.2020

Změna zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „**Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa – projektová příprava**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2020-035350 a uveřejněnou na profilu zadavatele pod IVZ P20V00000082 zadavatel provedl změnu zadávací dokumentaci ve smyslu § 99 zákona následovně:

Zadavatel odstranil administrativní chybu v textové části harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace k této veřejné zakázce vedené pod č.j. MUCL/85550/2020 a uvedl tak do souladu textovou a grafickou část tohoto dokumentu.

V řádku Fáze 5 – inženýrská činnost byl ve sloupci „doba plnění“ uveden chybný text: „10 týdnů od dokončení fáze 3“.

Z grafické části téhož dokumentu vyplývá, že plnění fáze č. 5 bude zahájeno po dokončení fáze 4.

Nově tedy text ve sloupci „doba plnění“ fáze 5 zní následovně: „**10 týdnů od dokončení fáze 4**“.

Upravená příloha č. 2 harmonogram je přílohou tohoto dokumentu.

Povaha uvedené změny spočívá v napravení administrativní chyby a nezakládá důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V případě, že účastník v nabídce předloží přílohu č. 2 – harmonogram v původním znění, nebude na tuto skutečnost zadavatel při posuzování nabídky brát zřetel. V případě, že nabídka takového účastníka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, dojde k výše uvedené úpravě textu harmonogramu před podpisem smlouvy o dílo.

Tato změna zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Příloha – upravený harmonogram

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Martina Hofmanová
referent veřejných zakázek