

Příloha č. 4 ZD – Závazné pokyny k postupu a omezení provádění stavebních prací

„KD Crystal – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení“

Časový harmonogram postupu stavebních prací bude sestaven s ohledem na:

- a) požadavky na přerušení prací uvedené v následující tabulce
(tabulka bude tvořit přílohu č. 3 Sod)

Soupis časových úseků, kdy nebudou prováděny stavební práce:

měsíc	datum	čas	poznámka
07 – 12/2021	pondělí, úterý, středa	od 16:30 hod.	kino
	čtvrtek, pátek, sobota, neděle	od 14:30 hod.	
09/2021	čtvrtek 09.09.	od 12:00 hod.	sál - přednáška
	sobota 26.09.	celý den	sál - TŠ Duha
10/2021	sobota 09.10.	celý den	volby
	sobota 23.10.	od 12:00 hod.	sál - ČDP
	neděle 31.10.	celý den	sál - TŠ Duha
11/2021	pátek 19.11.	celý den	sál - ZUŠ
	sobota 27.11.	od 14:00 hod.	sál - ples

- b) potřeby zadavatele zachovat provoz KD během stavebních prací

Stavební práce budou prováděny v níže uvedených samostatných etapách tak, aby byl zajištěn alespoň omezený vstup a aby byla zajištěna provozuschopnost alespoň jedné části WC, Nelze tedy provádět současně výměnu vchodových dveří levé i pravé části; nelze provádět současně rekonstrukci WC pro muže i ženy (z důvodu zajištění náhradních sociálních zařízení) atd.

- výměna vchodových dveří (levá část)
- úpravy zádveří (levá část)
- výměna vchodových dveří (pravá část)
- úpravy zádveří (pravá část)
- úpravy pokladny
- rekonstrukce WC muži
- rekonstrukce WC ženy
- venkovní úpravy
- ukončení a předání stavby