

- 2.12. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 1. a 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným ve smlouvě po započtení ceny dodatečných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.11 smlouvy) a nerealizovaných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.12 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho přílohy č. 1. a 2. a dodatku č. 2 jako jeho přílohy č. 1 a č. 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 3.2.1. Cena bez DPH | 32.516.129,82 Kč |
| 3.2.2. DPH 15% | 4.877.419,48 Kč |
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nová ujednání odst. 3.10. a 3.11. v následujícím znění:
- 3.10. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. odstavec 2.11. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 1.672.115,81 Kč bez DPH.**
- 3.11. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II. odstavec 2.12. smlouvy činí 2.941.369,08 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ve věcech tímto dodatkem č. 2 neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa dne 19.7.2018 usnesením č. 1499/B/2018.
- 4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Položkový rozpočet víceprací – příloha č. 1

Položkový rozpočet méněprací – příloha č. 2

V České Lípě dne 25.7.2018

V Pardubicích dne 24.7.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Lukáš Skokan v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká
Starostka

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva