Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa
ul. 28. října 2733, 470 01 Česká Lípa, p. p. č. 5861/4 a 5861/14, k. ú. Česká Lípa

HARMONOGRAM PRACÍ - II. ETAPA SO 01P

II. Etapa - SO 01P	ČINNOST / TÝDNY	29.-30.06.2024	1.7. - 7.7.2024	18.7. - 14.7.2024	17.7. - 21.7.2024	22.7. - 28.7.2024	29.7. - 4.8.2024	5.8. - 11.8.2024	12.8. - 18.8.2024	19.8. - 25.8.2024	26.8. - 31.8.2024
	DNY	0	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62
	předání staveniště										
	přípravné práce, rozvinutí staveniště										
	demontáže a bourání příček										
	výkopy										
	odstranění obkladů a dlažeb										
	ležaté rozvody TZB										
	prostupy ve stropě										
	oprava podl. desky										
	vyzdění příček										
	vyrovnání povrchů										
	obklady, dlažby, omítky, podhledy										
	sanitární příčky										
	komplet. rozvody TZB										
	malba										
	osazení zařizovacích předmětů										
	osazení ostatních prvků										
	dokončovací práce, úklid										
	předání a převzetí díla										

20. 08. 2024 - Dílčí kontrolní termín

29. 08. 2024 - Termín ukončení díla

V ....., dne: … … ….

.....
jméno, příjmení