Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram provádění prací - nabídka

Akce: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova 100, Česká Lípa - projektová příprava

Část díla		Doba plnění	Podpis SoD														doba plnění
		Týden	0	5	10	15	20	24	29	34		5	10	15	18		**52**
Fáze 1	Průzkumy	10 týdnů od nabytí účinnosti SoD		5	5												
Fáze 2	Studie	10 týdnů od nabytí účinnosti SoD		5	5												
Fáze 3	Koordinátor BOZP	V průběhu plnění fází 4 a 6															
Fáze 4	PD - společné povolení	14 týdnů od dokončení Fáze 2				5	5	4									
Fáze 5	Inženýrská činnost	10 týdnů od dokončení Fáze 3 *)							5	5							
Správní řízení											*						
Fáze 6	PD - DPS	18 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele										5	5	5	3		
Fáze 7	Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby															
Fáze 8	Autorský dozor stavby	Po dobu realizace stavby															

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.