PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

POPIS PRÁCE / Měsíc / 2021	Leden				Únor				Březen				Duben					Květen				Červen				Červenec				
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
zařízení staveniště																														
odstranění nežádoucích povrchů																														
odstranění stávajícího mobiliáře																														
zpevněné plochy - mlatový povrch hřiště																														
zpevněné plochy - chodník z betonové zatravňovací dlažby																														
mobiliář a vybavení																														
herní prvky dětského hřiště																														
dokončovací, úklidové práce																														
odstranění staveniště																														