PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

POPIS PRÁCE / Měsíc / 2021	Leden				Únor				Březen				Duben					Květen				Červen				Červenec				
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
zařízení staveniště																														
přípravné asanační práce - kácení, štěpkování, atd.																														
přípravné arboristické práce - zdravotní řezy, vazby, atd.																														
výsadba stromů listnatých																														
výsadba stromů jehličnatých																														
výsadba keřů																														
založení záhonů																														
výsadba trvalek																														
výsadba cibulovin																														
založení travo-bylinného porostu																														
dokončovací, úklidové práce																														
odstranění staveniště																														