Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Oprava střechy na objektu přístavby MŠ Eliášova, Česká Lípa
Eliášova 1527/2, Česká Lípa, parc.č. 3154 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa

HARMONOGRAM PRACÍ

ČINNOST / TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DNY	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63
Předání staveniště									
Přípravné práce, rozvinutí staveniště									
Mtž., Dmtž. lešení									
Bourání konstrukcí - komíny									
Konstrukce tesařské									
Krytiny tvrdé									
Konstrukce klempířské									
Nátěry tesařských konstrukcí									
Svislé a kompletní konstrukce									
Dokončovací práce, úklid									
Předání a převzetí díla									
Finanční plnění	762 880,50 Kč				683 181,77 Kč				

V České Lípě dne 15.3. 2022

Milan Szabo, v.r.
jméno, příjmení