Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram provádění prací

Akce: Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 – projektové příprava

Část díla		Doba plnění	Podpis SoD						doba plnění
		Týden	0	5	10	15	20	25	**30**
Fáze 1	Průzkumy	10 týdnů od nabytí účinnosti SoD							
Fáze 2	Studie přístavby šaten	5 týdny od dokončení Fáze 1							
Fáze 3	Energetické posouzení	Od zahájení plnění do dokončení Fáze 4							
Fáze 4	PD - DÚSP+DPS	10 týdnů od dokončení Fáze 2							
Fáze 5	Inženýrská činnost	5 týdnů od dokončení Fáze 4 *)							
Fáze 6	Činnost KOO BOZP	Po dobu plnění Fáze 4							
Fáze 7	Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (záhájení činnosti na výzvu objednatele)							
Fáze 8	Autorský dozor stavby	Po dobu realizace stavby							

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.