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Terénní úpravy, zatravnění dotčených ploch

Finanční plnění bez DPH 0,00 Kč

Finanční plnění včetně DPH 0,00 Kč

Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu "Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na městském stadionu u Ploučnice v České Lípě" bude max. do 4 měsíců od převzetí díla.

HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejícíh s technologickými postupy výstavby.

ZIMNÍ OBDOBÍ

Termín dokončení díla

Listopad 2024

Zemní práce - výkop rýhy, odkopávky, odv.na skládku a atd.

Montáž automatické závlahy

Předání a převzetí díla

Finanční plnění bez DPH

Oplocení

Dokončovací práce, úklid staveniště

Zemní práce pro elektro 

Osazení a mtž. osvětlovacích stožárů

Elektromontážní práce

Drenáže - dmtž. a mtž. trubního vedení

Založení fotbalového trávníku

Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště

Drenáže - dmtž. a mtž. trubního vedení

Podkladní konstrukce

Dvouvrstvý odpružený tartan

Sportovní vybavení - základové k-ce a osazení

Přípojka vnitřní dešťová kanalizace

 /

SO 01 Atletický stadion

Zařízení staveniště, přípravné práce

Předání staveniště

Dmtž.beton.k-cí, odstranění tartanu a stávajícího sport. vybavení

Odstranění závlahového systému

Podkladní konstrukce

SO 02 Fotbalové hřiště

Zemní práce pro ŽB patky osvětlovacích požárů

Základy, piloty, opěrné stěny

SO 03 Automatická závlaha

Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště

Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště

SO 04 Umělé osvětlení

Vytýčení IS, vytýčení stavby

Zemní práce - výkop rýhy, odkopávky, odv.na skládku a atd.

Terénní úpravy, zatravnění dotčených ploch

Trubní vedení - montáž

Komunikace vyspravení povrchu

Komunikace přípravné práce pro odstranění povrchu

Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště

Zemní práce - odstranění podkladu, odkopávky, odv.na skládku a atd.

HARMONOGRAM PRACÍ vč. finanančního plnění

Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě

Červen 2025 Červenec 2025Prosinec 2024 Leden 2025 Únor 2025 Březen 2025 Duben 2025 Květen 2025
POPIS ČINNOSTI

Říjen 2024

0,00Finanční plnění včetně DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sportovní vybavení - základové k-ce a osazení

Komunikace

Zemní práce - odstranění podkladu, odkopávky, odv.na skládku a atd.

Dmtž.beton.k-cí a stávajícího sport. vybavení

0,00 0,00 0,00

Srpen 2025 Září 2025 Říjen 2025


