Příloha č. 5  Výzvy - Harmonogram plnění – Příloha č. 2 SoD 
	      Etapa
	      Popis činnosti
	Termín dokončení

	I. 
	Zpracování projektové dokumentace každé lokality dle čl. 2.1. smlouvy v rozsahu potřebném pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a dále v rozsahu potřebném pro provedení stavby.  
	14.7.2017

	II. 
	Zajištění inženýrské činnosti, jejíž součástí bude vyjádření a souhlas správců sítí, 
v případě umístění na pozemku, který není v majetku města rovněž vypracování dokladů  podmiňujících vydání územního rozhodnutí a předložení pravomocného územního rozhodnutí, zpracování oceněného soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro vyprojektovaný předmět díla, který se po vzájemném odsouhlasení oběma stranami stane přílohou č.3 smlouvy.
	31.8.2017

	III. 
	Realizace všech částí díla tj. dodání všech komponentů, potřebných pro realizaci stavby, stavba stožárů, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů položení kabelového vedení a napojení na stávající rozvody VO, provedení elektro revize a předání revizní zprávy, předání kompletní stavební dokumentace včetně veškerých atestů, dokladů a revizí objednateli.
	16.10.2017

	IV. 
	Zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, viz čl. II odst. 2.1. smlouvy. 
	20.12.2017


Dne………..

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka…………………………..

