
Příloha č.2   Časový harmonogram plnění  

 

        Etapa       Popis činnosti Termín dokončení 

I.  zpracování projektové dokumentace každé lokality dle čl. 2.1. smlouvy v rozsahu potřebném pro 

zajištění právoplatného územního rozhodnutí a dále v rozsahu potřebném pro provedení stavby, 

součástí bude rovněž oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro vyprojektovaný 

předmět díla, který se po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou č.3 

smlouvy  

 

 

        15.6.2017 

II.  zajištění inženýrské činnosti, jejíž součástí bude vyjádření a souhlas správců sítí,  

v případě umístění na pozemku, který není v majetku města vypracování dokladů  podmiňujících 

vydání územního rozhodnutí a předložení právoplatného územního rozhodnutí  

 

 

       15.8.2017 

III.  realizace všech částí díla tj. dodání všech komponentů, potřebných pro realizaci stavby, stavba 

stožárů VO, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů 

položení kabelového vedení a napojení na stávající rozvody VO, provedení elektro revize a 

předání revizní zprávy, předání kompletní stavební dokumentace včetně veškerých atestů, 

dokladů a revizí objednateli. 

 

 

       30.9.2017 

IV.  zajištění právoplatného kolaudačního rozhodnutí včetně dokumentace skutečného provedení a 

geodetického zaměření, viz čl. II odst. 2.1. této smlouvy.  

 

 

     

        30.11.2017 



 


