
AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele

IČ: 47307218

týdny 1 2 3 4 5 6 7 8

části díla dle SoD doba trvání 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Fáze 1 - Vyhodnocení podkladových materiálů
Zajištění podkladů předání podkladů od objednatele 1 1 1
Průzkumy řešeného území 1 1

Vypracování hydrogeologického posouzení řešeného území 1 1

Vyhodnocení stavu sídliště 1 1 1

Projednání s objednatelem 2 2 2

Ukončení fáze 1 - vyhotovení problémového výkresu 3

Fáze 2 - Seznámení obyvatel se záměrem a zjištění jejich potřeb a přání pro lepší využívání a život na sídlišti

Informační část příprava letáků, informací pro webové stránky města 1 1 2

Dotazníkový průzkum příprava formulářů, distribuce 1 1

průběh průzkumu 4 4 4 4 4

Ukončení fáze 2 - vyhodnocení ankety seznámení objednatele s vyhodnocenými výsledky 1 1 2 3

Fáze 3 - Zpracování návrhu projektu

práce na návrhu 1 1 1 1 1 1 1 1

Projednání s objednatelem 2 2 2

Ukončení fáze 3 - předání dokumentace 3

Fáze 4 - Seznámení veřejnosti s projektem

Zveřejnění a projednání 4 4 4 * 

Konečný termín pro doručení připomínek (2 týdny po veřejném projednání) 4 4 4

Vypořádání připomínek 1 2 1 1

Ukončení fáze 4 - vydání pokynů pro úpravu konceptu 2 2 2

Fáze 5 - Finální zpracování projektu 1 3

Úprava návrhu 1 1

Projednání s objednatelem 2

Ukončení fáze 5 - předání dokumentace 3

Fáze 6 - Prezentace projektu na zastupitelstvu města

příprava prezentace

prezentace zastupitelům města

Ukončení fáze 6

Legenda: 1 zpracování dokumentace * dokončení fáze 5 do 15. 6. 2018

2 projednání dokumentace

3 předání Fáze dokumentace

4 zapojení veřejnosti

Časový harmonogram "Zpracování projektu Regenerace sídliště Holý vrch, Česká Lípa 


