
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

ID Režim 

úkolu 

Název úkolu Doba trvání   Zahájení Dokončení  
Po 14. květen Po 21. květen Po 28. květen Po 4. červen Po 11. červen Po 18. červen Po 25. červen Po 2. červenec Po 9. červenec Po 16. červenec Po 23. červenec Po 30. červenec Po 6. srpen Po 13. srpen 

1 Městský hřbitov , Česká 

Lípa - výstavba 

kolumbária (II.) 

213 dny 6.10. 17 31.7. 18 1.536.078,91 Kč bez DPH 

2 podpis SOD 1 den 6.10. 17 6.10. 17 

3 převzetí staveniště 1 den 16.11. 17 16.11. 17 

4 zařízení staveniště 2 dny 17.11. 17 20.11. 17 

5 oplocení 1 den 24.11. 17 24.11. 17 

6 zemní práce - výkopy 

I.ETAPA 

7 dny 24.11. 17 4.12. 17 

7 základy betonáž do 

rýhy 

1 den 8.12. 17 8.12. 17 

8 
bednění základů 10 dny 3.4. 18 16.4. 18 

9 
armování základů 4 dny 4.4. 18 9.4. 18 

10 základy - betonáž do 

bednění 

8 dny 10.4. 18 19.4. 18 

11 odbednění 1 den 23.4. 18 23.4. 18 

12 Izolace 2 dny 23.4. 18 24.4. 18 

13 4 dny 24.4. 18 27.4. 18 

14 zemní práce - výkopy 

II.ETAPA 

3 dny 2.5. 18 4.5. 18 

15 
zednické práce 2 část 30 dny 7.5. 18 15.6. 18 

16 
zamečnické práce 44 dny 28.5. 18 26.7. 18 

17 
Kamenické práce 45 dny 21.5. 18 20.7. 18 

18 teréní úpravy 7 dny 12.3. 18 20.3. 18 

19 pokládky dlažby 14 dny 7.5. 18 24.5. 18 

20 lavičky- základ 3 dny 23.4. 18 25.4. 18 

21 lavičky - zednické práce 14 dny 21.5. 18 7.6. 18 

22 kompletace 7 dny 16.7. 18 24.7. 18 

23 předpřejímka 3 dny 23.7. 18 25.7. 18 

24 úklidové práce 2 dny 26.7. 18 27.7. 18 

25 Předání díla 1 den 31.7. 18 31.7. 18 

Projekt: Jurek HMG Lípa 

Datum: 17.5. 18 
   Dodavatel: Jakub Jurek,v.r.

Úkol 

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Vnější úkoly 

Vnější milník 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trvání 

 
 

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ruční souhrn 

Pouze zahájení 

Pouze s datem dokončení 

 
 

Konečný termín 

Průběh 
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