
Příloha č.3 k Dodatku č. 1

Akce:  Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa - průzkumný vrt

Předpokládané období realizace Cena bez DPH

do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy, 

příp. ve lhůtě určené objednatelem
25.06.2018

do 5 dnů od předání staveniště 02.07.2018

5 týdnů 2.7. až 6.8.2018 14 700,00 

8 týdnů 11.9. až 4.11.2018 360 500,00 

1 týden 5.11.2018 až 11.11.20182018 24 900,00 

3 týdny 12.11.2018 až 19.11.2018 7 150,00 

2 týdny 15 700,00 

3 týdny 15 600,00 

438 550,00 

Časový a finanční harmonogram 

Zjednodušený popis

Předání a převzetí staveniště

Zahájení plnění předmětu díla

Doba realizace v týdnech Finanční harmonogram

Zkoušky a měření

Projektová příprava

Termíny realizace

Laboratorní rozbory

Zpracování výsledků

Realizace průzkumného vrtu

19.11.2018 až 30.11.2018 
Závěrečná zpráva hydrogeologa

Dodavatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


