
Časový harmonogram stavebních prací 

 
Zakázka :  Kounicův dům, Berkova 100, Česká Lípa - 

                  nutné zabezpečovací práce 

 
Objednatel :  Město Česká Lípa, T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

                     IČ : 00260428, DIČ : CZ00260428 

 

Dodavatel:    PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín 

                     IČ: 64650910, DIČ: CZ 64650910 

 

Zahájení plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

Zahájení stavebních prací 1.části stavby do 5 kalendářních dní od převzetí staveniště. 

Zahájení stavebních prací 2.části stavby při dobrých klimatických podmínkách.tj. do 5dnů poté, co 

teploty vzduchu po dobu 5 po sobě jdoucích dnů neklesnou během celého tohoto období pod +5st.C 

a ani dle předpovědi ČHMÚ nebudou v období následujících 5 dnů teploty vzduchu klesat pod 5st.C 

 

Délka realizace 1.části stavby : 5 týdnů – cena bez DPH 1 861 239,70 Kč 

                                                                        týden        1     2     3     4     5   

příprava staveniště                                                         xx   

odstraňování křovin                                                     xx 

vyklízení a odvoz suti 1.NP a dvůr                             xxxxx 

vyklízení suti 2.NP a 3.NP                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vybourání parket                                                                  xxx 

provizorní podepření kleneb 1.NP                                            xxxxxxxxxxxx 

pomocné lešení                                                                         xxxxxxxxxxxx 

snesení rákos. podhledů 2.NP                                                         xxx 

odbourání nestabilních kleneb překladů                                             xxxxxxx 

odbourání nestabilních částí korun říms 2.a3.NP                           xxxxxxxxx 

demontáž stropních trámů                                                                 xxx 

demontáž lin                                                                                                 xx 

dílenská dokumentace                                                                      xxxxxxxx 

 

Délka realizace 2.části stavby : 13 týdnů – cena bez DPH 4 507 767,39 Kč 

                                                        týden    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13 

dozdění překladů z cihel.zdiva                  xxxxxxxx 

dozdění části korun a zdí                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zabednění oken.otvorů 2.NP                                                                                xxxxxxxxxxxxx 

lešení po obvodě stavby                             xxxxxxxxxxxxxx                                                xxxxx 

montáž vazníků a střeš.trámů                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx              

laťování střechy+folie                                                                                     xxxxxxxxxx 

zastřešení vč.klempířských prvků                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx       

hromosvody                                                                                                        xxxxxxxxxxxxx 

napojení svodů na gajgry                                                                                                  xxxxx 

dokončovací práce                                                                                                     

                                                                        Pavel Barcal- jednatel 


