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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

ze dne 19. srpna 2019 na realizaci akce “I. etapa výměny rozvodů ZTI v Základní 
umělecké škole v České Lípě“, uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  
a dodací 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

 

2. Zhotovitel:    JEZBERA A SYN, v.o.s. 

se sídlem:    Varšavská  991/15, 405 02 Děčín 6 

IČ: 10412069    DIČ: CZ10412069 

Zastoupený ve věcech smluvních:    Františkem Jezberou - společníkem       

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Bräuerem     

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxx                                 

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl             
A XXIII, vložka 57                                    

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

II. Účel dodatku č. 1 

 

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů mezi objednatelem a 

zhotovitelem při změně smlouvy o dílo na realizaci akce “I. etapa výměny rozvodů 
ZTI v Základní umělecké škole v České Lípě“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 
19.08 2019 pod č. objednatele 0671/2019 (dále jen smlouva). Ke změně rozsahu a 

ceny díla dochází z důvodu změn v průběhu realizace akce.   

 

 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo navyšuje původní smluvní cenu díla o 149.517,66 Kč 
bez DPH. 
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III. Změna smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9  

a 2.10 nové ujednání v následujícím znění: 
 

2.9 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce 

a dodávky, které nebudou v rámci akce realizovány) specifikovaných        

v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které 

vedou ke snížení smluvní ceny díla o 87.029,94 Kč bez DPH. 

 

2.10 Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o stavební 

práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" dodatku 

č. 1, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 236.547,60 Kč bez DPH. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1  

a 3.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním: 
 

3.1 Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. 
smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9 smlouvy)  

a víceprací (dle článku II. bodu 2.10 smlouvy) a je položkově uvedena 

v rozpočtech v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které 

jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a součástí dodatku č. 
1 jako jeho přílohy č. 1 a 2. 

 

3.2 Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše 
přípustná takto: 

 Cena bez DPH     954.993,22 Kč 

 DPH 21%      200.548,58 Kč 

  Celková cena včetně DPH            1.155.541,80 Kč 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 
změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 368/2019 

ze dne 03.09.2019. 

4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně 
příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru 

smluv zajistí objednatel. 
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5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce 

 

 

 

V České Lípě, dne 12.9.2019  V Děčíně, dne 16.9.2019 

 

 

Ing. Jitka Volfová  František Jezbera  

za objednatele                                                     za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová     František Jezbera  

starostka      společník       

 




