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Příloha č.2 smlouvy o dílo

Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa

ul. 28. října 2733, 470 01 Česká Lípa, p. p. č. 5861/4 a 5861/14, k. ú. Česká Lípa

HARMONOGRAM PRACÍ - 1. ETAPA  SO 01L
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osazení zařizovacích předmětů

62

24.8. - 30.8.2020 31.8.2020

osazení ostatních prvků

dokončovací práce, úklid

1.7. - 5.7.2020 6.7. - 12.7.2020 13.7. - 19.7.2020

obklady, dlažby, omítky, podhledy

sanitární příčky

komplet. rozvody TZB

malba

20.7. - 26.7.2020 27.7. - 2.8.2020 3.8. - 9.8.2020 10.8. - 16.8.2020 17.8. - 23.8.2020

Finanční harmonogram
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ČINNOST  /

přípravné práce, rozvinutí staveniště

demontáže a bourání příček

výkopy

odstranění obkladů a dlažeb

ležaté rozvody TZB

prostupy ve stropě

oprava podl. desky

vyzdění příček

vyrovnání povrchů


