Pfiloha &. 4 ZD - Casovy a finanéni harmonogram vystavby
Stavebni Upravy stavajicich objektu M3 Sikulka, Moskevska 2434, Ceska Lipa

HARMONOGRAM PRACI - 2. ETAPA

2. Etapa

TYDNY 29.6. - 5.7.2020

6.7.-12.7.2020

13.7.-19.7.2020

20.7. - 26.7.2020

| 27.7.-2.8.2020

3.8.-9.8.2020

10.8. - 16.8.2020

17.8. - 23.8.2020

24.8. - 30.8.2020

31.08.2020

CINNOST /

DNY 123 45 6 7

pfipravné prace, rozvinuti stavenisté

demontaze a bourani pricek

odstranéni obkladu a dlazeb

leZaté rozvody TZB

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63

64

oprava podl. desky

hydroizolace - podlahy, stény

vyzdéni pricek

vyrovnani povrchd

obklady, dlazby, omitky, podhledy

komplet. rozvody TZB

malba

osazen| zafizovacich predmétl

osazeni ostatnich prvkd

dokoncovaci prace, uklid

Finan¢ni harmonogram

876 324,22 K¢ ||

1171 126,68 K¢

Datum zahdjeni stavebnich praci od 1. 7. 2020
Dil¢i kontrolni termin - 21. 8. 2020

Datum ukonéeni plnéni pfedmétu dila - 31. 8. 2020





