
P
o

d
p

is
 S

o
D

d
o

b
a 

p
ln

ěn
í 1

.-
5

. f
áz

e

0 5 10 15 20 24 29 34 5 10 15 18 52

Fáze 1 Průzkumy 10 týdnů od nabytí účinnosti SoD 5 5

Fáze 2 Studie 10 týdnů od nabytí účinnosti SoD 5 5

Fáze 3 Koordinátor BOZP

Fáze 4 PD - společné povolení 14 týdnů od dokončení Fáze 2 5 5 4

Fáze 5 Inženýrská činnost 10 týdnů od dokončení Fáze 4 *) 5 5

*

Fáze 6 PD - DPS
18 týdnů od  doručení písemné výzvy 

objednatele
5 5 5 3

Fáze 7
Součinnost při zadávacím řízení 

na zhotovitele stavby

Fáze 8 Autorský dozor stavby

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Akce: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova 100, Česká Lípa - projektová příprava

Harmonogram provádění prací - nabídka

Část díla Doba plnění

Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby

Po dobu realizace stavby

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.

Týden

Správní řízení

V průběhu plnění fází  4 a 6


